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Izvleček 
V prvem delu naloge je opisana sestava voziščnih konstrukcij, izpostavljenost in različne poškodbe na 
krovnih plasteh vozišč. Poškodbe lahko saniramo z rednim ali pa z gradbenim vzdrževanjem, ki se 
med seboj razlikujeta po obsegu in zahtevnosti del ter finančni investiciji popravila. Hladna reciklaža z 
elektrofiltrskim pepelom spada pod sklop gradbenih vzdrževanj. Obravnavano tehnologijo pa izdeluje 
in razvija nemško podjetje Wirtgen. Elektrofiltrski pepel je stranski produkt pri pridobivanju 
premogovne energije. Deponiranje pepela mora biti urejeno na primernih odlagališčih. Vse pogosteje 
pa se pepel uporablja tudi v cestogradnji. 
 
V drugem delu pa je predstavljena praktična uporaba elektrofiltrskega pepela pri postopku hladne 
reciklaže. Obravnavana je sanacija ceste Podrošt – Češnjica v občini Železniki, katera je bila zaradi 
poplav leta 2007 v razpadajočem stanju. Po prvotnem projektu je bila predvidena sanacija s klasično 
zamenjavo. Na prošnjo izvajalca za spremembo tehnologije pa je bila cesta sanirana s postopkom 
reciklaže. Temeljna tla so bila stabilizirana z elektrofiltrskim pepelom, posteljica pa je bila zgrajena iz 
rezkanega asfalta in nevezane nosilne plasti obstoječe voziščne konstrukcije. S takim načinom gradnje 
smo uspešno zmanjšali porabo in pripravo novega materiala. V nalogi so predstavljeni rezultati 
predhodnih raziskav, potek izvedbe del in analiza zaključnega poročila zunanje kontrole. Na koncu pa 
sem z ekonomsko analizo stroškov in okoljevarstveno analizo želel še preveriti, ali je postopek 
reciklaže res cenovno ugodnejši in okolju prijaznejši od klasičnega postopka zamenjave voziščne 
konstrukcije. 
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Abstract 
The first part of the thesis describes layers of pavement structure, exposure and distress of surface 
layers. Pavements can be maintained either by surface or structural rehabilitation. The main difference 
is in complexity and financial costs of maintenance. Cold in-place recycling with fly ash is a part of 
structural rehabilitation. The technology of recycling is produced by the German company Wirtgen. 
Fly ash is a by-product of coal combustion. Depositing of fly ash must be provided on suitable depots. 
In present time, usage of fly ash is increasing in road construction. 
 
The second part of the thesis describes practical application of fly ash to cold in-place recycling. The 
case study was the reconstruction of Podrošt – Češnjica road in Železniki municipality. The road was 
severely damaged in the flood of 2007. Initially, the project predicted that mill and replace of 
pavement structure would be implemented, but the contractor applied for technology change to cold 
recycling. In the process, subgrade soil was stabilized with fly ash and granular base was built of 
milled asphalt. Using new technology, we successfully reduced material consumption and much less 
newly manufactured material was needed. The thesis also presents preliminary researches of existing 
pavement, construction procedure and analysis of external supervisor’s report. In conclusion I tried to 
analyze the economic and environmental aspects of mill and replace of pavement structure and cold 
in-place recycling; furthermore, I tried to ascertain that cold in-place recycling is more economic and 
environmentally friendly than mill and replace of pavement structure.  
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1 UVOD 
 
Sodobna družba vse bolj stremi k ohranjanju narave in zagotavljanju kvalitetnega bivalnega okolja za 
mlajše generacije. Eden izmed ukrepov, ki bo v prihodnosti znatno pripomogel k ohranjanju narave, je 
Uredba o zelenem javnem naročanju. Dokument določuje, da je pri javnih razpisih poleg najnižje cene 
ključnega pomena tudi vpliv na okolje. Glavni cilj tega je, da lahko okolju prijaznejše tehnologije 
konkurirajo ostalim in da je lahko kljub višji ceni izbrana okolju prijaznejša tehnologija. 
 
Dotrajane voziščne konstrukcije, katere so nujno potrebne obnove in sanacije, so neizogibne  v 
cestogradnji. Projektirana doba cestišč v Republiki Sloveniji znaša 20 let, vendar pa se na žalost v 
velikem številu primerov poškodbe pojavijo že veliko prej. Napake so lahko posledica projektiranja, 
vgrajevanja ali pa preslabe  kvalitete vgrajenega  materiala. Sanacije lahko izvedemo na različne 
načine, nedvomno pa postopki recikliranja materialov sodijo med okolju prijazne.  
 
V diplomski nalogi je opisana tehnologija hladne reciklaže oziroma kemična stabilizacija tal z 
elektrofiltrskim pepelom. 
V teoretičnem delu je predstavljena sestava, izpostavljenost in različne poškodbe voziščnih 
konstrukcij, povzete po literaturi Žmavca (2007). Odvisno od obsega poškodb lahko napake saniramo 
z rednim ali pa z gradbenim vzdrževanjem. Pri navedbi vzdrževanj sem izhajal iz Wirtgenovega 
priročnika o hladni reciklaži (2012) in ponovno iz literature Žmavca (2010). V sklepnem delu teorije 
pa so predstavljeni osnovni podatki o elektrofiltrskem pepelu in opis tehnologije. 
V praktičnem delu naloge sem obravnaval sanacijo ceste, ki je bila izvedena v letu 2012. Celoten 
projekt je sicer obsegal sanacijo brežin in usadov, ki so bili posledica neurij leta 2007 v občini 
Železniki. V nalogi pa je obravnavan le odsek, kjer sem bil tudi sam prisoten na gradbišču. Na tem 
odseku  je bila izvedena sanacija voziščne konstrukcije z uporabo hladne reciklaže. Tako kot v praksi, 
si tudi v nalogi sledijo analiza poročila predhodnih raziskav, izvedba gradnje in analiza zaključnega 
poročila zunanje kontrole. Predhodne raziskave in poročilo o zunanji kontroli sem pridobil od Inštituta 
za gradbene materiale – IGMAT d.d. Z ekonomsko in okoljevarstveno analizo, kjer sem primerjal 
stroške gradnje in izpuste CO2 v ozračje, pa sem želel preveriti, ali je postopek hladne reciklaže z 
elektrofiltrskim pepelom res cenovno ugodnejši in okolju prijaznejši od postopka klasične zamenjave 
voziščne konstrukcije. 
  
2   
Cvek, D. 2013. Rekonstrukcija ceste z uporabo hladne reciklaže z elektrofiltrskim pepelom. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd.za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
2 OBSTOJEČE IN PRIČAKOVANO STANJE SLOVENSKIH CEST 
 
Konec leta 2011 je bilo v Sloveniji skupaj 39 044 kilometrov javnih cest (Statistični urad RS, 2012), 
katere se povezujejo v javno cestno omrežje. Za upravljanje avtocest je zadolžena družba DARS d.d., 
za ostale državne ceste pa Direkcija RS za ceste. Sestavni del omrežja so tudi občinske ceste, s 
katerimi upravljajo občine in javne poti, ki pa so v lasti drugih upravljalcev. 
 
Vsako leto se izvaja ocena stanja voznih površin po metodi švicarskega indeksa MSI. Po zadnjih 
ocenah je več kot polovica cest v slabem stanju, v dobrem oziroma zelo dobrem stanju pa je le nekaj 
več kot tretjina omrežja (Preglednica 1). Potrebno je omeniti, da je metoda po MSI subjektivna in je za 
objektivno oceno potrebno izvesti dodatne preiskave. 
 
Preglednica 1: Stanje slovenskih cest, ki jih upravlja DRSC, po metodi MSI (DRSC, 2010) 
 
Leto ocenjevanja Zelo slabo in slabo Zelo dobro in dobro 
2003 do 2004 48,1 % 39,5 % 
2005 do 2006 49,9 % 37,4 % 
2007 do 2008 53,6 % 34,4 % 
2008 do 2009 53,8 % 34,3 % 
2009 do 2010 54,5 % 34,3 % 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da se stanje slovenskih cest iz leta v leto slabša. Popravila cestne 
infrastrukture delimo na redna in investicijska (v nadaljevanju gradbena) vzdrževanja. Dosedanja 
sredstva namenjena vzdrževanju v prihodnosti ne bodo zadostovala za vsa potrebna popravila. 
Povečanje sredstev bo nujno potrebno, če bomo želeli zagotoviti prevoznost slovenskega cestnega 
omrežja (Direkcija RS za ceste, 2010). 
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3 SESTAVA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
Skozi zgodovino so se v cestogradnji uveljavile štiri osnovne vrste vozišč: makadamska, tlakovana, 
asfaltna in cementnobetonska. Napredek v razvoju in povečanje prometa zahtevata kvalitetne in 
obstojne vozne površine, ki pa so hkrati grajene ekonomično in cenovno ugodno. Dandanes so 
makadamska in tlakovana vozišča načrtovana le v izjemnih primerih, saj imajo omejene pogoje 
uporabe. Primerna vozišča, katera zagotavljajo zadostno kvaliteto in trajnost, so asfaltna ali pa 
cementnobetonska. 
 
Voziščno konstrukcijo sestavljajo različne plasti materialov, ki opravljajo točno določene naloge. 
Zunanja obtežba se prenaša preko zgornjih plasti na spodnje. Ker posamezna plast del obtežbe 
prevzame, del pa jo prenese na spodnjo plast, jakost obtežbe z globino pada. Da bi čim bolj izkoristili 
lastnost zmanjševanja obtežbe z globino, je voziščna konstrukcija sestavljena iz bolj nosilnih 
materialov zgoraj in iz manj nosilnih materialov spodaj – nosilnost z globino pada. 
 
Tipična sestava voziščne konstrukcije (Slika 1): 
 obrabne/zaporne plasti, 
 vezne in / ali vezane nosilne plasti, 
 nevezane nosilne plasti. 
 
 
Slika 1: Tipičen prerez voziščne konstrukcije (Združenje asfalterjev slovenije, 2010, str. 9) 
 
Pod voziščno konstrukcijo se nahaja dodatna plast, imenovana posteljica. Z njo se izpolni zahteva po 
enakomerni nosilnosti na temeljnih tleh v vkopu ali pa na planumu nasipa. 
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Vezano nosilno plast lahko sestavljata: 
 zgornja vezana nosilna plast, 
 spodnja vezana nosilna plast. 
 
Zgornja vezana nosilna plast je zgrajena iz kakovostne vezane zmesi zrn, medtem ko je spodnja 
vezana nosilna plast zgrajena iz manj kakovostnih (stabiliziranih) zmesi. 
 
Pri cementnobetonskih mešanicah in asfaltnih plasteh poznamo obrabnozaporno, vezano nosilno in 
vezno plast pod skupnim imenom krovna plast. 
 
3.1 Posteljica 
 
Posteljica je plast, na katero temeljimo voziščno konstrukcijo. Zagotavlja nam trajno in enakomerno 
nosilno podlago za plasti voziščne konstrukcije. Ena izmed glavnih nalog posteljice je tudi zaščita 
vgrajenih materialov pred škodljivimi učinki mraza. 
 
Za izgradnjo posteljice po navadi uporabljamo kamnine ali pa nekatere vezljive zemljine. Vgrajeni 
materiali morajo zagotavljati prostorsko stabilnost in obstojnost v vodi. Omejitvi pri uporabi vezljivih 
zemljin sta meja židkosti in indeks plastičnosti, pri čemer mora biti meja židkosti manjša od               
wl < 35 %, indeks plastičnosti pa Ip < 12 %. Za kamnine pa so predpisani naslednji pogoji, kateri so 
predpisani z zrnavostjo: 
 premer največjega zrna ne sme presegati 300 milimetrov oziroma ne sme presegati dve tretjini 
debeline plasti posteljice, 
 količnik neenakomernosti oblikovanosti presejne krivulje U ne sme biti manjši od 8. 
 
Pri kamnitih posteljicah je po navadi potrebna izravnalna plast, katera je že všteta v debelino 
posteljice. Z njo zagotovimo izravnavo konic. 
 
Posteljico vgrajujemo na ustrezno pripravljen planum, kateri mora imeti urejeno odvodnjavanje . V 
primeru nevarnosti vtiska zemljine iz podlage v posteljico in posledično poslabšanje lastnosti je 
potrebno posteljico od temeljne podlage ločiti z ločilno plastjo. Praviloma znaša debelina posteljice do 
50 centimetrov, zato lahko material razprostremo v eni sami plasti. Pri sami vgradnji  pa je potrebno 
paziti, da vozila ne vozijo po planumu temeljnih tal. Za razprostiranje materiala se uporabljata greder 
in buldozer, na koncu pa vibracijski valjar poskrbi še za ustrezno zgostitev. 
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3.2 Nevezane nosilne plasti 
 
Nevezana nosilna plast je najnižja plast voziščne konstrukcije. Glavni nalogi nevezane nosilne plasti 
sta zagotavljanje potrebne in trajne nosilnosti ter zaščita občutljivih materialov v podlagi pred 
škodljivimi učinki mraza. Trajno nosilnost zagotovimo z izbiro zmesi kamnitih zrn, ki je obstojna na 
mrazu in v vodi. 
Sestava nevezanih nosilnih plasti mora ustrezati zahtevam predvidenih prometnih obremenitev. Pri 
predvidenih težjih obremenitvah izberemo čim bolj grobozrnata in skeletna zrna, ki so v celoti 
drobljena. Pri lažjih obremenitvah pa je struktura zmesi lahko drobnozrnata, zrna pa so lahko naravno 
oblikovana. Za nevezane nosilne plasti uporabljamo frakcije 0/22 mm, 0/32 mm in 0/45 mm. 
 
Debelina plasti je omejena: 
 minimalna debelina hmin mora ustrezati pogoju hmin ≥ 2,5 Dmax, pri čemer je Dmax velikost 
največjih zrn v zmesi, 
 največja gospodarna debelina plasti je 40 centimetrov, saj se pri večjih debelinah nosilnost 
plasti ne povečuje več. Po drugi strani pa se z večanjem debeline sorazmerno veča zaščita pred 
škodljivimi učinki mraza. 
 
Pri vgradnji materiala za nevezane nosilne plasti je potrebno paziti, da zmes ne segregira. Material 
razprostiramo s finišerjem, v izjemnih primerih tudi z buldozerjem in grederjem, kjer pa je dostop s 
strojem onemogočen pa tudi ročno. Prav tako kot pri posteljici je pri razprostiranju materiala potrebno 
paziti, da ne vozimo po predhodno zgrajeni plasti. V primeru potrebe po dodatni vlažnosti na mestu 
vgrajevanja, je vodo potrebno dodajati z rošenjem, saj s tem preprečimo izpiranje drobnih delcev. 
Razprostreno zmes zgostimo z vibracijskimi valjarji. Pri zgoščevanju je potrebno paziti, da valjar 
prehaja od nižjega proti višjemu robu. Potrebna zgostitev plasti  mora biti povprečno 98% glede na 
modificirano prostorninsko gostoto zmesi po Proctorju. 
 
3.3 Vezane nosilne plasti 
 
Vezane nosilne plasti ločimo na: 
 spodnje vezane nosilne plasti/stabilizirane, 
 zgornje vezane nosilne plasti. 
 
  
6   
Cvek, D. 2013. Rekonstrukcija ceste z uporabo hladne reciklaže z elektrofiltrskim pepelom. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd.za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
3.3.1 Spodnje vezane nosilne plasti 
 
Velikokrat se srečamo s težavo, ko zmes zrn ne vsebuje primernih deležev posameznih zrnavosti za 
namen uporabe. Z dodajanjem primernega veziva je mogoče v veliki meri odpraviti te pomanjkljivosti. 
»Stabiliziranje lahko torej ovrednotimo kot postopek, pri katerem želimo z izbrano vrsto in količino 
(določenega) veziva izboljšati določene pomanjkljive značilnosti razpoložljive lokalne zmesi kamnitih 
zrn.« (Žmavc, 2007,  str. 101) 
 
Zaradi dodatka veziva imenujemo te plasti tudi stabilizirane nosilne plasti. Glavne naloge spodnje 
vezane (stabilizirane) nosilne plasti so: 
 plast mora prevzeti upogibnonatezne napetosti in posledično zagotoviti večji raznos prometnih 
obremenitev in delno premostitev lokalno slabših nosilnih mest, 
 zmanjšati specifično obremenitev posameznih zrn v zmesi, saj se s povezavo zrn ustvarijo 
večje stične ploskve, 
 omogočiti uporabo zmesi zrn, ki bi bila zaradi prvotne sestave (prekomeren delež drobnih zrn) 
neprimerna za nevezano nosilno plast. 
 
Za stabilizacijo plasti lahko uporabljamo organska (bitumen) ali pa anorganska (cement) veziva.  
Velikost zrn v mešanici posledično vpliva na količino veziva: 
 za mešanice, katere vsebujejo večja zrna, je potrebno manj veziva, 
 za mešanice, katere vsebujejo manjša zrna, je potrebno več veziva. 
 
Manjša količina veziva je ugodnejša, saj je pri večji količini organskega veziva mešanica bolj 
izpostavljena preoblikovanju, pri večji količini anorganskega veziva pa lahko pride do prekomerne 
trdnosti in posledično se namesto lasastih razpok pojavijo širše razpoke. 
 
Izvedba stabilizirane nosilne plasti mora vključevati tudi pravočasno predhodno sestavo in celovito 
preveritev zmesi. Preden plast vgradimo,  je potrebno izvesti tudi poskusno vgrajevanje in vse 
potrebne preizkuse. Med samo vgradnjo je potrebno zagotoviti ustrezno zgostitev z vibracijskimi stroji 
in primerno vlažnost cementnobetonskih mešanic. Zgoščevanje poteka od roba proti sredini plasti in 
od najnižjega proti najvišjemu robu. Prehodi vibracijskih strojev se morajo medsebojno prekrivati, 
preprečiti pa je potrebno zadrževanje strojev na vgrajeni plasti. 
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3.3.2 Zgornje vezane nosilne plasti  
 
Zgornjo vezano nosilno plast po navadi vgrajujemo pri vseh prometnih obremenitvah. Nosilnost 
zgornje vezane plasti mora biti večja kot pri stabiliziranih nosilnih plasteh, zato pri zgornjih vezanih 
nosilnih plasteh uporabljamo kvalitetnejše zmesi. 
Zgornje vezane nosilne plasti so izpostavljene: 
 strižnim napetostim, katere so prav v območji zgornjih vezanih nosilnih plasti največje, 
 upogibnonateznim napetostim, 
 tlačnim obremenitvam, katere povzročajo vozila. 
 
Za prevzem in raznos tlačnih obremenitev je pomembna čim večja površina naleganja zrn (gostota 
zmesi). Gostota zmesi tudi znatno pripomore pri oviranju prodiranja vode s površine vozišča v cestno 
telo. 
 
Za zgornje vezane nosilne plasti po navadi uporabljamo bitumenizirane zmesi, katere proizvajamo po 
vročem postopku: 
 bitumenizirani prodec, 
 bitumenizireni prodec z dodatkom drobirja, 
 bitumenizirani prodec z dodatkom drobljenca, 
 bitumenizirani drobljenec. 
 
Površina, na katero vgrajujemo zgornjo vezano nosilno plast, mora biti čista in predhodno enakomerno 
pobrizgana z vezivom (primer veziva: nestabilna kationska bitumenska emulzija). Pred začetkom 
vgrajevanja bitumenizirane zmesi mora biti vezivo ustrezno posušeno. Zmes razprostiramo s 
finišerjem, kateri mora zagotoviti vsaj 85 % predzgostitve. Končno zgostitev pa dosežemo s prehodi 
vibracijskih valjarjev. 
 
3.4 Asfaltna vezna plast 
 
Asfaltna vezna plast je zmes drobljenih kamnitih zrn vezana z bitumenskim vezivom. Vgrajujemo jo v 
krovne plasti in sicer se nahaja pod obrabno plastjo v voziščnih konstrukcijah za zelo težko in izredno 
težko prometno obremenitev. 
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3.5 Obrabne in zaporne plasti 
 
Glavna naloga obrabnih in zapornih plasti je zagotavljanje odpornosti vozne površine proti obrabi in 
zaščita celotnega cestnega telesa pred vdorom vode. 
 
Glede na namen uporabe obrabne plasti razvrščamo na: 
 nevezane obrabne plasti, 
 vezane obrabne plasti, 
 tlakovane obrabne plasti. 
 
3.5.1 Nevezane obrabne plasti 
 
Uporabljamo jih v primerih, ko na voziščno konstrukcijo deluje zelo lahka prometna obremenitev in 
kadar želimo začasno utrditi vozno površino. 
 
Dodatne naloge nevezanih obrabnih plasti so: 
 prevzem tlačnih obremenitev prometa, 
 raznos prometnih obremenitev, 
 ublažitev učinkov mraza v drugih plasteh voziščne konstrukcije in temeljnih tleh. 
 
Zmes kamnitih zrn za nevezane obrabne plasti morajo sestavljati odporne, grobozrnate, skeletne 
osnovne frakcije: 0/22 mm, 0/32 mm, ali 0/45 mm. Da bi na površini ustvarili čim bolj zaklinjeno 
zmes, uporabimo frakcijo za zaklinjanje 0/8 mm. 
 
Izvedba vgrajevanja grobozrnatih, skeletnih frakcij je enaka izvedbi nevezanih nosilnih plasti opisane 
v poglavju 3.2. Na vgrajeno skeletno zmes je potrebno razprostreti še zmes za zaklinjenje. Ta zmes 
služi kot popolna zapolnitev votlin in delno prekritje. Z rošenjem dodajamo vodo, potrebno za 
vplaknitev zmesi za zaklinjenje v površino skeletne zmesi. Za zgostitev nevezane obrabne plasti 
uporabljamo lažje statične valjarje. 
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3.5.2 Vezane obrabne in zaporne plasti  
 
Za vrhnje plasti voziščne konstrukcije se v cestogradnji uporabljajo: 
 obrabnozaporne plasti, 
 obrabne plasti, 
 zaporne plasti. 
 
Obrabnozaporne in obrabne plasti vedno vgrajujemo kor vrhnje plasti, zaporne plasti pa se ponavadi 
nahajajo pod obrabnimi plastmi. 
 
Glavne naloge teh plasti so: 
 prevzem horizontalnih in radialnih sil, katere se pojavijo med vozilom in voziščno 
konstrukcijo in so v tam največje, 
 zagotavljanje primerne torne sposobnosti in ravnosti vozne površine, kateri sta ključni za 
varno in udobno vožnjo, 
 zaščita cestnega telesa pred padavinami in drugimi vplivi. 
 
Vezane obrabne in zaporne plasti med seboj ločimo glede na uporabljene materiale: 
 asfaltne plasti, 
 cementnobetonske plasti, 
 tlakovane plasti. 
 
 Asfaltne obrabne in zaporne plasti 3.5.2.1
 
V primerjavi z ostalima vrstama vezanih obrabnih in zapornih plasti, se v cestogradnji največkrat 
uporablja asfaltne plasti. 
Bitumenizirane zmesi nam zagotavljajo lastnosti, katere mora imeti vezana obrabna in zaporna plast. 
Primeri bitumeniziranih zmesi: 
 bitumenski beton, 
 drobir z bitumenskim mastiksom, 
 diskontinuirani bitumenski beton, 
 hrapavi liti asfalt, 
 drenažni asfalt, 
 obdelava površin s tankoplastnimi in površinskimi prevlekami. 
 
Tipičen primer za obrabno plast je drenažni asfalt, za zaporno plast pa liti asfalt. 
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 Cementnobetonske krovne plasti 3.5.2.2
 
V primerjavi z asfaltnimi plastmi so cementnobetonske krovne plasti zelo toge in zato obremenitve 
prevzemajo z upogibnonatezno trdnostjo. 
 
Primerjava cementnobetonskih in asfaltnih plasti: 
 pri cementnobetonskih plasteh je raznos obremenitev boljši, kar dopušča slabše nosilno 
podlago, 
 cementnobetonska krovna plast se zaradi vpliva prometa in temperatur ne preoblikuje, 
 cementnobetonska plast zagotavlja večjo trajnost in posledično manjše vzdrževalne stroške, 
 cementnobetonsko krovno plast je potrebno zgraditi v celoti naenkrat, 
 pri cementnobetonskih krovnih plasteh so popravila zahtevnejša. 
 
Cementnobetonske krovne plasti so primerne na cestah: 
 katere so izpostavljene velikim prometnim in osnim obremenitvam, 
 na katere vplivata dolgotrajna vročina in mraz (velike temperaturne obremenitve), 
 katere imajo velike vzdolžne nagibe vozišča, 
 kjer poteka kanaliziran in usmerjan promet. 
 
 Tlakovane obrabne plasti 3.5.2.3
 
Tlakovane obrabne plasti so lahko nevezane ali pa vezane. Vrsta je odvisna od materiala, 
uporabljenega za zapolnitev rež. 
 
Materiali, ki se uporabljajo za zapolnitev rež, so: 
 nevezana zmes kamnitih zrn, 
 bitumenska zalivna zmes oziroma cementna malta. 
 
V preteklosti se je tlakovanje uporabljalo pri voznih površinah, danes pa ga uporabljamo večinoma za 
ureditev okolja. Za tlakovanje uporabljamo tlakovce iz naravnega kamna ali pa tlakovce iz 
cementnega betona, klinkerja in žlindre. 
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4 IZPOSTAVLJENOST IN POŠKODBE NA VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJAH  
 
Že takoj po izgradnji je cesta izpostavljena različnim vplivom. Nanjo že od samega začetka delujejo 
podnebni vplivi, takoj zatem,  ko na cesto spustimo promet, pa je obremenjena še s prometnimi 
obremenitvami. Vsi ti vplivi sčasoma povzročajo spreminjanje lastnosti vgrajenih materialov, kar pa 
posledično vpliva na varnost vožnje in manjšo nosilnost cestnega telesa. 
 
Da bi zagotovili čim večjo trajnost ceste in se v večji meri izognili poškodbam (Slika 2), je za gradnjo 
potrebno uporabiti kakovostne materiale in paziti na pravilno izvedbo voziščne konstrukcije. Vemo pa, 
da se bodo slej ko prej na vsaki cesti pojavile poškodbe. Te napake je potrebno čim prej identificirati 
in jih ustrezno sanirati. Postopek popravila cest imenujemo vzdrževanje. 
 
 
Slika 2: Primer ceste v slabem stanju 
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4.1 Vzroki za nastanek poškodb 
 
Poleg že omenjenih podnebnih vplivov in prometnih obremenitev  vplivajo na nastanek poškodb tudi 
drugi dejavniki. V nadaljevanju so vzroki poškodb razdeljeni glede na nastanek: vplivi narave in vplivi 
človeka. Pri razdelitvi je bila kot izhodiščna literatura uporabljena knjiga Vzdrževanje cest (2010). 
 
4.1.1 Vpliv naravne 
 
 Podnebni vplivi 4.1.1.1
 
Pod podnebne vplive uvrščamo vpliv padavin, vpliv temperatur in staranje bitumenskega veziva. 
Kritično stanje se pojavi, če ti vplivi nastopijo istočasno. 
Voziščna konstrukcija je izpostavljena padavinam skozi vse leto – spomladi, poleti in jeseni dež, 
pozimi sneg. Zaradi prekomerne prepustnosti ali pa razpok lahko voda pronica in doseže občutljive 
materiale, kar pa vpliva na zmanjšanje nosilnosti. Kombinacija vode in nizkih temperatur vpliva na 
zmanjšano mehansko odpornost kamnitih zrn in adhezivne lastnosti bitumenskih veziv ter cementov.  
Vpliv mejnih vrednosti temperatur (visoke in nizke) se izraža v nastanku prekomernih napetosti. 
Zaradi tega lahko pride do poškodb na voziščni konstrukciji. Trda in elastična kamnita zrna ter cement 
sta manj občutljiva na mejne temperature kot bitumenizirane zmesi. Pri visokih temperaturah je 
bitumenizirana zmes podvržena plastičnemu preoblikovanju. Rezultat preoblikovanja so kolesnice, 
valovi in grbine. Nizke temperature pa lahko povzročijo, da natezne napetosti presežejo natezne 
trdnosti v bitumenizirani zmesi, kar povzroči nastanek razpok, krušenja in luščenja. 
Pojem staranje bitumenskega veziva zajema časovno spreminjanje mehanskih in kemičnih lastnosti ter 
sestavo vgrajenih bitumenskih veziv. 
 
 Voda 4.1.1.2
 
Prekomerna količina vode v podlagi lahko znatno zmanjša nosilnost. Kombinacija nizkih temperatur 
in prekomerne količine vode lahko še dodatno povzroči škodljive spremembe vozne površine (primer: 
zmrzlinski dvigi, razpoke obrabne plasti). Najbolj kritično obdobje se pojavi  v času odjuge. Voda 
začne odmrzovati od zgoraj navzdol. Zaradi spodnjih zamrznjenih plasti odtajana voda ne more odteči 
in se zaradi tega zmanjša nosilnost. Zaradi zmanjšanja nosilnosti se pod vplivom prometnih 
obremenitev začnejo formirati kolesnice. Padavinska voda se zbira v kolesnicah, od koder prodira v 
spodnje, občutljivejše plasti. Na tem območju nastane nevarnost lokalne porušitve. 
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4.1.2 Vpliv človeka 
 
 Prometne obremenitve 4.1.2.1
 
Vozila obremenjujejo voziščne konstrukcije z navpičnimi statičnimi in dinamičnimi silami, katere 
povzročajo tlačne in upogibnonatezne ter strižne napetosti. Obrabne plasti so zaradi motornih vozil 
izpostavljene vzdolžnim in prečnim ter sesalnim silam prometa. Pod dolgotrajno obremenitvijo se 
začne material utrujati, kar vpliva na povečanje škodljivih sprememb. 
Prevelike prometne obremenitve (osne obremenitve tovornih vozil), kanaliziran promet in 
nenačrtovano povečanje težkih tovornih vozil so glavni vzroki za spremembe vozne površine. Poleg 
naštetih vzrokov pa pomembno vlogo igrajo tudi morebitne neravnine, saj zaradi njih nastanejo 
dodatne dinamične obremenitve. 
Na asfaltnih krovnih plasteh je vpliv prometnih obremenitev večji  kot na cementnobetonskih. 
 
 Pomanjkljivo načrtovanje 4.1.2.2
 
Načrtovanje je verjetno ena izmed najpomembnejših faz gradnje cestnega telesa. Če ta faza ni 
strokovno izvedena, potem lahko pride do odstopanja med projektiranimi in dejanskimi vrednostmi. V 
tem primeru niti dobra izvedba in vzdrževanje ne moreta preprečiti poškodb. 
Pri načrtovanju je potrebno paziti in upoštevati: 
 predvideno prometno obremenitev, 
 nosilnost podlage, 
 lastnosti uporabljenih materialov, 
 temperature in hidrološke pogoje. 
 
 Pomanjkljiva izvedba 4.1.2.3
 
V okviru pomanjkljive izvedbe ločimo napake pri vgrajevanju materialov in nepopolno oziroma slabo 
izvedeno odvodnjavanje. 
Za vgrajevanje je potrebno uporabiti primerne in kvalitetne materiale. Pri sanaciji ceste pa je potrebno 
paziti, da so neprimerni materiali v celoti odstranjeni in zamenjani.  
Voda, ki zastaja, negativno vpliva na obstojnost cestnega telesa in predstavlja nevarnost za udeležence 
v prometu. Zastajajoči vodi se lahko izognemo z ustreznimi nagibi in bankinami. Kjer pa so vgrajeni 
materiali, ki so občutljivi na učinek mraza, je potrebna dodatna zaščita proti kapilarnemu dvigu in 
dvigu talne vode. V izogib škodljivim spremembam zaradi vpliva vode je potrebno čim prej izvesti 
načrtovane ukrepe odvodnjavanja. 
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 Pomanjkljivo vzdrževanje 4.1.2.4
 
Pod vzdrževanje uvrščamo popravila nastalih poškodb na vozišču. Ključnega pomena so klasifikacija 
poškodbe, pravočasna in pravilna izvedba popravila. Glavna posledica slabega vzdrževanje je 
neurejeno odvodnjavanje. Voda lahko zastaja na vozišču zaradi previsokih bankin ali pa zaradi 
prekomernih stopenj. Zastajanje vode v neočiščenih odvodnih jarkih in jaških pa ima negativni vpliv 
na nosilnost cestnega telesa. 
Pozimi pa se srečujemo s težavami zaradi prekomerne uporabe kemičnih materialov (natrijev in 
kalcijev klorid), s katerimi želimo zagotoviti kopno vozišče. Zaradi vpliva soli se bitumenskemu 
vezivu v obrabni plasti slabšajo reološke lastnosti (predvsem zmanjšanje plastičnosti). Solnica prodira 
v razpoke v obrabni plasti. Ko pride do sušenja, se zaradi kristalizacije soli formirajo velike mehanske 
obremenitve, katere povzročijo povečanje razpok. 
 
 Neprimerna uporaba 4.1.2.5
 
Neprimerna uporaba cest ima škodljive vplive. Pod neprimerno uporabo štejemo vozila, katera imajo 
pozimi na kopnem vozišču pritrjene verige ali pnevmatike z bodicami. Vozila, katera imajo obroče 
brez pnevmatik ali kovinska kolesa, prav tako poškodujejo vozišče. Gradbeni stroji morajo imeti 
zaščitene gosenice, sicer tudi oni lahko poškodujejo cesto. Na kvaliteto asfaltne obrabne plasti znatno 
vplivajo tudi razlitja nevarnih tekočin, kot so nafta in topila. Zadnji primer neprimerne uporabe, s 
katerim se najpogosteje srečujemo v Sloveniji, pa je prekomerna osna obremenitev motornih vozil. 
 
4.2 Vrste poškodb  
 
4.2.1 Asfaltna vozišča 
 
Poškodbe na asfaltnih voziščih lahko razvrstimo v skupine, ki temeljijo na podlagi oblike poškodb: 
 preoblikovanja, 
 razpoke,  
 razgraditve, 
 poškodbe površin. 
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 Preoblikovanja 4.2.1.1
 
Ko so tlačne in strižne trdnosti prekoračene, pride do plastičnega preoblikovanja bitumeniziranih 
zmesi. Vsako preoblikovanje zmanjša udobnost in varnost vožnje, povečajo se obremenitve in poveča 
se vpliv utrujanja, kar pa negativno vpliva na trajnost voziščne konstrukcije. Preoblikovanje vozišča 
zmanjšuje tudi sposobnost odvodnjavanja in otežuje vzdrževanje (pluženje) in vodenje vozil. 
Na sliki 3 so razvrščena preoblikovanja na osnovi oblike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Preoblikovanja na asfaltnih voziščih 
Prečna 
Vzdolžna 
Nepravilno oblikovana 
Kolesnice Grbine 
 
Grebeni 
Posedki 
Izbokline 
Valovi 
Preilniki 
Grebeni Žlebovi 
Povesi 
Slika 3: Preoblikovanja na asfaltnih voziščih (Žmavc, 2010, str. 52) 
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 Razpoke 4.2.1.2
 
Razpoke nastanejo, ko so v materialu prekoračene natezne trdnosti. Na podlagi širine razpok ločimo 
lasaste (do 1 milimeter), ozke (od 1 do 5 milimetrov), široke (od 5 do 25 milimetrov) in zelo široke 
oziroma zevajoče (širše od 25 milimetrov). Površinske razpoke v večini primerov ne vplivajo na 
trajnost in uporabnost vozišča. Če pa voda prodira skozi razpoke v občutljive materiale ali pa zmrzne 
v predelu razpok, lahko bistveno vpliva na trajnost voziščne konstrukcije. 
Na sliki 4 je prikazana razvrstitev razpok na osnovi oblike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Razpoke na asfaltnih voziščih 
Linijske Mrežaste 
Prečne 
Vzdolžne 
Nepravilno oblikovane 
Površinske 
Globoke 
Slika 4: Razpoke na asfaltnih voziščih (Žmavc, 2010, str. 55) 
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 Razgraditve 4.2.1.3
 
Razgradnja obrabnih plasti voziščnih konstrukcij je posledica prekoračitve sil (vezanja) lepljivosti 
uporabljenega bitumenskega veziva. Poleg bitumenskega veziva ima pomemben vpliv na razgraditev 
tudi kakovost ostalih uporabljenih materialov. Razgraditve po navadi negativno vplivajo le na 
udobnost vožnje. V izjemnih primerih, ko začnejo nastajati udarne jame, pa imajo razgraditve močan 
vpliv tudi na varnost vožnje in trajnost voziščne konstrukcije. 
Vrste razgraditev asfaltnih krovnih plasti so prikazane na sliki 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Razgraditve na asfaltnih voziščih 
Obraba Krušenje Luščenje Drugi učinki 
Normalna 
Prekomerna 
Bitumenske malte 
Kamnitih zrn 
Obrabne plasti 
Krovne plasti 
Obrabne plasti 
Krovne plasti 
Mehanski 
Kemični 
Slika 5: Razgraditve na asfaltnih voziščih (Žmavc, 2010, str. 58) 
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 Poškodbe površine 4.2.1.4
 
Poškodbe voznih površin so lahko samo začasne, vendar se zaradi tega njihov pomen ne spremeni. 
Poškodbe površine se po navadi pojavljajo skupaj še z drugimi nepravilnostmi na voziščni konstrukciji 
(npr. s preoblikovanjem). Opredelitev poškodb površine izhaja iz vpliva na uporabnost (slika 6). 
 
 
 
  
Poškodbe površine na asfaltnih voziščih 
Zmanjšanje torne 
sposobnosti 
Zmanjšanje 
odpornosti proti 
preoblikovanju 
Druge poškodbe 
Bitumensko vezivo ali 
malta 
Voda 
Zemljina 
Izvedba 
Vzdrževanje 
Slika 6: Poškodbe površine na asfaltnih voziščih (Žmavc, 2010, str. 60) 
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4.2.2 Cementnobetonska vozišča 
 
Glavna razlika med cementnobetonskimi in asfaltnimi vozišči je v tem, da se pri cementnobetonskih 
voziščih pod normalnimi obremenitvami struktura materiala praktično ne spreminja. Poškodbe na 
cementnobetonskih voziščih lahko razvrstimo v skupine, ki temeljijo na podlagi oblike poškodb: 
 razpoke, 
 odlomi, 
 poškodbe površin, 
 razmiki in stopnje. 
 
 Razpoke, rege, stiki 4.2.2.1
 
Razpoke so značilna oblika poškodbe cementnobetonskega vozišča. Glavni vzrok za nastanek razpok 
je prekoračitev upogibnonateznih trdnosti. Po obliki razpoke delimo na vzdolžne, prečne in mrežaste. 
Med poškodbe cementnobetonskih krovnih plasti uvrščamo tudi pomanjkljivo obdelane in zapolnjene 
rege, stike med ploščami in stik plošče z objektom. 
 
 Odlomi vogalov, poškodbe robov 4.2.2.2
 
Kadar imamo premajhno površino prereza cementnobetonske plošče za prevzem prometnih 
obremenitev, podlaga pod njo pa je premalo nosilna, pride do prekoračitve upogibnonateznih 
napetosti. Posledica prekoračitve so odlomi vogalov. Zanemarjeno vzdrževanje, premiki plošč in 
pomanjkljiva izdelava stikov ter reg pa so vzroki za nastanek poškodb na robovih. 
 
 Poškodbe površine 4.2.2.3
 
Poškodbe površine na cementnobetonskih voznih površinah nastanejo zaradi pomanjkljivih lastnosti 
oziroma neustreznega cementnega betona (premajhna trdnost, neprimerna zmes kamnitih zrn, 
neprimerna sestava mešanice, pomanjkljiv sistem zračnih por, pomanjkljiva izvedba in nega) in zaradi 
izrednih temperaturnih (požar) in mehanskih obremenitev. 
 
 Razmiki in stopnje 4.2.2.4
 
Razmiki in vertikalne stopnje plošč nastanejo zaradi pomanjkljive povezave plošč in zaradi sprememb 
podlage (neenakomerno preoblikovanje, erozija in porušitev). 
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4.2.3 Tlakovana vozišča 
 
Poškodbe na tlakovanih voznih površinah nastanejo predvsem zaradi pomanjkljivih ureditev reg med 
tlakovci, preobremenitev tlakovanih plasti in zaradi nestabilne podlage. 
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5 POPRAVILA POŠKODB – VZDRŽEVANJE 
 
Kot je bilo že omenjeno v prejšnjem poglavju, so ceste takoj, ko so zgrajene, izpostavljene podnebnim 
in prometnim obremenitvam. Te obremenitve s svojim stalnim vplivom povzročajo poškodbe na 
krovnih plasteh in pogojujejo spremembe strukture v materialih, imenovane utrujanje. 
Ceste morajo uporabnikom zagotavljati varno, udobno in gospodarno uporabo. Za zagotavljanje 
omenjenih zahtev mora imeti vozna površina naslednje lastnosti: ravnost, torno sposobnost in 
nosilnost. Ohranjanje teh lastnosti je mogoče le s pravočasnim izvajanjem vzdrževanja cest. 
 
Vzdrževanje v osnovi delimo na redno in gradbeno vzdrževanje. Glavna razlika med njima je v obsegu 
in zahtevnosti del ter finančni investiciji popravila. 
Redno vzdrževanje obsega opravljanje kratkotrajnih in rutinskih del. Glavni namen rednega 
vzdrževanja je ohranjanje ceste v takem stanju, da zagotavlja vse pogoje varne, udobne in gospodarne 
rabe. 
Gradbeno vzdrževanje pa je vrsta vzdrževanja, katera zajema obsežnejša in bolj kompleksna dela. Z 
gradbenim vzdrževanjem želimo trajnejše sanirati poškodbe in ostale nepravilnosti, kot bi to naredili z 
ukrepi rednega vzdrževanja. 
 
  
22   
Cvek, D. 2013. Rekonstrukcija ceste z uporabo hladne reciklaže z elektrofiltrskim pepelom. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd.za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
Obe vrsti vzdrževanj sta razvejani in obsegata različna področja (slika 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V nadaljevanju se bom osredotočil na dela, ki so omejena na popravila in vzdrževanje asfaltnih vozišč. 
Omenjena dela spadajo pod letna vzdrževanja v sklopu rednih in pod vozišče/voziščna konstrukcija v 
sklopu gradbenih vzdrževanj. 
Ugotavljanje napak v zgodnjih fazah nastanka je ključnega pomena pri izvajanju vzdrževanja. Majhne 
nepravilnosti lahko z rednim vzdrževanjem saniramo z minimalnimi finančnimi sredstvi. Če pa napak 
in poškodb ne saniramo pravočasno, se le-te povečujejo. Slaba vozna površina zaradi dodatnih 
dinamičnih obremenitev (preoblikovanja in deformacije) še dodatno pripomore k slabšanju stanja 
ceste. Znano je, slabše je stanje ceste, večji obseg sanacijskih del je potreben, dražje je popravilo.  
  
 Vzdrževanje cest 
Redno vzdrževanje 
Gradbeno vzdrževanje 
 Vzdrževanje cest Nadzor stanja cest 
Letno vzdrževanje 
Vzdrževanje pozimi 
Signalizacija in oprema 
Odvodnja 
 Objekti 
 
 Vozišče/voziščna konstrukcija 
Signalizacija in oprema 
Odvodnja 
 Objekti 
Slika 7: Delitev vzdrževanja cest 
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Graf (slika 8) prikazuje stanje vozišča pri različnih postopkih popravil. 
 
 
Slika 8: Časovni prikaz različnih strategij sanacije ceste (Wirtgen, 2012, str. 28) 
 
 
5.1 Redno vzdrževanje 
 
Pod redna vzdrževanja uvrščamo začasna, manjša opravila, ki izboljšujejo uporabnost vozne površine. 
Obsežnejša in trajnejša popravila pa uvrščamo pod gradbena vzdrževanja, ki so podrobneje opisana v 
nadaljevanju diplomske naloge. 
 
5.1.1 Preoblikovanja 
 
Popravila, s katerimi saniramo različna preoblikovanja, so izravnava  grebenov, grbin in dvigov ceste 
z odrezkanjem. Pod redna vzdrževanja spadajo tudi izravnave kolesnic in posedkov, katere zapolnimo 
z ustreznim materialom. 
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5.1.2 Razpoke 
 
Razpoke morajo biti ustrezno obdelane, preden jih lahko zapolnimo. Za obdelavo ločimo postopek s 
stisnjenim vročim zrakom in postopek z rezkanjem. 
Postopek s stisnjenim vročim zrakom se uporablja pri razpokah širokih do 40 milimetrov. Z vročim 
zrakom odstranimo krhki, oksidiran bitumen. Tako pripravljeno razpoko nato zalijemo z ustrezno 
bitumensko zalivno zmesjo in posujemo z drobljenim grobim peskom. Vrhnji del zahteva dodatno 
tesnitev s približno 100 milimetrov široko plastjo bitumenske zalivne zmesi prav tako posuto s 
peskom. 
Za trajnejšo sanacijo razpok, pa je potrebno razpoke razširiti z rezkalnikom. Tudi pri tem postopku je 
potrebno odstraniti krhki in oksidiran bitumen. Po rezkanju je potrebno razpoko očistiti z motorno 
jekleno krtačo in izpihanjem. Preden razpoko zalijemo z ustrezno bitumensko zmesjo, je treba stene 
razpoke predhodno pobrizgati s premazom. 
 
5.1.3 Razgraditve 
 
Z ukrepi rednega vzdrževanja saniramo poškodbe, ki nastanejo zaradi mehanske obrabe in kemijskega 
učinka na obrabno plast, udarne jame in odkrušene robove vozišč. Večja popravila, kot sta na primer 
preplastitev in ojačitev, uvrščamo med gradbena vzdrževanja. Potrebno je omeniti, da postopka 
izvedbe površinske oziroma tankoplastne prevleke spadata pod redna in gradbena vzdrževalna dela 
hkrati. Ločimo ju le po obsegu del. 
 
5.1.4 Poškodbe površine 
 
Pod redna vzdrževanja spadajo kratkotrajni postopki, s katerimi povečamo torno sposobnost zglajenih 
voznih površin. Najpogosteje uporabljeni postopki za povečanje torne sposobnost so: rezkanje 
vrhnjega dela asfaltne obrabne plasti, obdelava obrabne plasti z curkom vode in vtisnjenje drobirja v 
površino obrabnih plasti, ki je obogatena z bitumensko malto. 
 
5.2 Gradbeno vzdrževanje 
 
V okviru gradbena vzdrževanja lahko popravila razdelimo na: 
 popravila obrabne oziroma celotne krovne plasti – preplastitev in ojačitev, 
 popravila globjih plasti  – obnovitev voziščne konstrukcije. 
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5.2.1 Popravila krovnih plasti 
 
Popravila omejena na krovno plast so izvedena, kadar vozna površina ne zagotavlja ustrezne varnosti 
udobnosti in gospodarnosti uporabe. S temi ukrepi podaljšujemo trajnost in življenjsko dobo cest. Pri 
popravilu krovnih plasti ločimo dva sklopa ukrepov: preplastitev in ojačitev. 
Za preplastitev se odločimo, kadar torna sposobnost in ravnost ceste nista v okviru predpisanih 
vrednosti. Preplastitev je potrebno dimenzionirati tako, da je sposobna prevzeti predvidene prometne 
obremenitve vsaj 15 do 20 let. 
V primeru, ko pa nosilnost vozne površine pade do kritičnih vrednosti, je potrebno preprečiti nadaljne 
utrujanje in širjenje poškodb v notranjost cestnega telesa. To izvedemo z ojačitvijo krovne plasti. Pri 
tem je potrebno preveriti, ali je podlaga sposobna prevzeti predvidene prometne obremenitve. 
Po priročniku za hladno reciklažo, katerega je izdalo podjetje Wirtgen (2012), lahko popravila krovnih 
plasti razdelimo na tri osnovne postopke: 
 nadgradnja, 
 zamenjava, 
 reciklaža. 
 
 Nadgradnja 5.2.1.1
 
Postopek nadgradnje je najenostavnejša rešitev pri pojavu napak na krovni plasti (Slika 9). Izvedba 
omenjenega postopka je časovno hitra in ima majhen vpliv na udeležence v prometu. V to skupino 
spadata izvedba površinskih prevlek in klasične nadgradnje z novo plastjo. S površinskimi prevlekami 
po navadi ne moremo izboljšati ravnosti in nosilnosti voziščne konstrukcije, prav tako pa se poškodbe 
prvotne plasti pojavijo v razmeroma hitrem času tudi na novozgrajeni plasti. Zato je potrebno napake 
obstoječe krovne plasti odpraviti še preden začnemo z delom. V to skupino del spadajo tudi predhodna 
enostavna lokalna popravila – krpanja.  Prekomerno število preplastitev lahko vodi k problemu 
odtekanja vode in previsoki koti nivelete ceste (Wirtgen, 2012). 
 
 
Slika 9: Preplastitev (Wirtgen, 2012, str. 31) 
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 Zamenjava  5.2.1.2
 
Ko pa se odločimo za postopek, kjer poškodovano plast v celoti odstranimo, govorimo o zamenjavi 
plasti. Odstranjen del nadomestimo z novo asfaltno plastjo (Slika 10). Nova plast asfalta pa ni vedno 
potrebna, saj lahko ena od spodnjih plasti postane nova obrabna plast. Kadar se odločimo za takšen 
poseg, je nujno potrebno preveriti, kakšno prometno obremenitev je sposobna prevzeti oslabljena 
voziščna konstrukcija. Pri postopku zamenjave nam vedno ostane odstranjena bitumenizirana zmes, 
katero lahko vgradimo po postopku reciklaže. Ponovno jo lahko vgradimo kot vezano ali kot nevezano 
nosilno plast voziščne konstrukcije (Wirtgen, 2012). 
 
 
Slika 10: Zamenjava (Wirtgen, 2012, str. 32) 
 
 Reciklaža  5.2.1.3
 
Reciklaža je ponovna uporaba in vgradnja materialov, ki zaradi poslabšanih lastnosti niso več 
sposobni opravljati nalog in prevzemati obremenitev. Z dodatki in ustrezno tehnologijo jim izboljšamo 
potrebne lastnosti. Pri reciklaži se lahko odločimo za vroč ali pa hladen postopek reciklaže. Pri 
popravilu krovnih plasti odrezkamo relativno tanko plast (100 do 150 milimetrov) asfalta, katero lahko 
ponovno vgradimo (Slika 11). 
 
Pri vročem postopku poškodovan asfalt rahljamo z noži ob predhodnem segrevanju. Pri tem lahko 
dodamo nove materiale v obstoječo bitumenizirano zmes (kamnita zrna, vezivo…). Tehnična 
specifikacija za ceste TSC 06.800:2001 (2001) deli reciklažo po vročem postopku na:  
 
 oblikovanje brez dodane bitumenizirane zmesi (reshape) 
Z reshape postopkom saniramo izbokline in grbine, katere je potrebno odrezkati in izravnati v 
predviden profil vozišča. Morebiten presežek zmesi mora biti čim manjši, saj le-ta pogojuje oslabitvi 
konstrukcije. 
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 oblikovanje z dodano bitumenizirano zmesjo (repave) 
S postopkom repave izboljšamo torno sposobnost ceste. Tanko dodatno plast bitumenizirane zmesi 
razprostremo na obstoječo krovno plast. 
 
 oblikovanje z dodano bitumenizirano zmesjo in mešanjem (remix) 
V obstoječo bitumenizirano zmes vmešamo novo bitumenizirano zmes. S tem postopkom izboljšamo 
lastnosti asfaltnih plasti (ravnost, torna sposobnost). 
 
 oblikovanje z dodatno bitumenizirano zmesjo in mešanjem ter hkratno nadgraditvijo z 
dodatno plastjo (remix-plus) 
Po izvedbi postopka remix, vgradimo še dodatno plast nove bitumenizirane zmesi. Remix-plus nam  
omogoča izboljšanje nosilnosti. 
 
Navedene postopke podrobneje opisujeta knjiga Vzdrževanje cest (2010) in Blaž Hrast v diplomskem 
delu Hladna reciklaža obstoječih cest – stabiliziranje z različnimi vezivi (2012). 
 
 
Slika 11: In-place reciklaža (Wirtgen, 2012, str. 33) 
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Hladen postopek reciklaže krovnih plasti pa zajema izkop in drobljenje večjih kosov brez predhodnega 
segrevanja. Dobljeni asfaltni granulat lahko uporabimo pri nevezanih nosilnih plasteh ali pa ga 
ponovno predelamo v vezan material. Možnosti uporabe asfaltnega granulata pridobljenega po 
hladnem postopku so prikazane na sliki 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poleg delitve glede na postopek (vroča in hladna), lahko reciklažo delimo tudi glede na mesto 
obdelave: 
 »In place« (na mestu vgradnje) reciklaža, kot že ime samo pove se izvaja na mestu vgradnje. 
Za izvedbo so potrebni sodobni delovni stroji, ki omogočajo obdelavo materialov, vgrajenih v 
voziščno konstrukcijo. Z dodatki izboljšamo lastnosti materiala. 
 »In-plant« (v mešalni napravi) reciklaža obsega obdelavo materialov, ki so bili odstranjeni iz 
voziščne konstrukcije, v mešalni napravi zunaj gradbišča. Pri tem postopku med mešanjem 
materialom dodamo potrebna kamnita zrna in veziva (Slika 13).  
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Pri proizvodnji 
bitumeniziranih zmesi po 
hladnem postopku 
Pri proizvodnji 
bitumeniziranih zmesi 
po vročem postopku 
Utrditev manj pomembnih 
površin 
Nevezane nosilne plasti 
Nasipi 
Utrditev manj pomembnih 
voznih površin 
Stabilizirane nosilne plasti 
Asfaltne obrabne plasti 
Asfaltne krovne plasti 
Asfaltne nosilne plasti 
Uporaba asfaltnega granulata pridobljenega po hladnem postopku 
 
Slika 12: Uporaba asfaltnega granulata pri hladni reciklaži (Žmavc, 2010, str. 249) 
29 
Cvek, D. 2013. Rekonstrukcija ceste z uporabo hladne reciklaže z elektrofiltrskim pepelom. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd.za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
 
 
Slika 13: In-plant reciklaža (Wirtgen, 2012, str. 33) 
 
5.2.2 Sanacija strukturnih poškodb voziščne konstrukcije 
 
Sanacija deformacij in razpok, nastalih pri utrujanju, in posledic prometnih obremenitev je 
kompleksnejša, saj napake niso omejene le na krovno plast, temveč se širijo na spodnje, bolj občutljive 
in manj odporne plasti. Ta vrsta popravil spada pod drugo vejo Wirtgenove razdelitve, imenovana 
obnovitev strukture voziščne konstrukcije (Structural rehabilitation). Zaradi prekomernih deformacij, 
razpokanosti in podajnosti uporaba cest s strukturnimi deformacijami ni več varna. 
Sanacijo strukturnih poškodb delimo na tri glavne skupine: 
 zamenjava, 
 globoka reciklaža, 
 kombinacija in-place in in-plant reciklaže. 
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 Zamenjava 5.2.2.1
 
Kadar imamo eno ali več plasti v voziščni konstrukciji poškodovano do te mere, da ne zagotavlja 
predpisane nosilnosti, jo je potrebno nadomestiti (Slika 14). Postopek zamenjave je drag, zamuden in 
zahteva uporabo velikega števila delovnih strojev pri izkopu in odvozu materiala. Poleg tega je v 
kamnolomih potrebna priprava novega materiala za zamenjavo in dodatni prevozi za transport 
materiala na gradbišče. Kot alternativa zamenjavi se vse več uporablja reciklaža, s katero skušamo 
optimizirati porabo materiala, prevoz, čas in ne nazadnje stroške celotne investicije (Wirtgen, 2012). 
 
 
 
Slika 14: Zamenjava (Wirtgen, 2012, str. 35) 
 
 
 Globoka reciklaža  5.2.2.2
 
Globoka reciklaža zajema skupino postopkov, s katerimi bistveno vplivamo na voziščno konstrukcijo 
in ji povečamo sposobnost prevzema obremenitev. Ker globina obdelave lahko doseže tudi do           
50 centimetrov, s postopkom hladne reciklaže obdelujemo nosilne plasti in temeljna tla. 
Recikliranemu materialu dodamo stabilizator, ki mu izboljša lastnosti. Za stabilizacijo zmesi zrn po 
navadi zadostuje že majhna količina veziva. Materiale, katere uporabljamo za stabiliziranje, lahko 
delimo na organske in anorganske. 
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5.2.2.2.1 Organska veziva – reciklaža z penjenim bitumnom 
 
Najpogosteje uporabljeno organsko vezivo v postopku reciklaže je tako imenovani penjeni bitumen. 
Penjeni bitumen je sestavljen iz zraka, vode in vročega bitumna (98% bitumna in 2% vode). Pri 
mešanju vročega bitumna in vode ter vpihovanju vročega zraka se mešanica zapeni. Poleg bitumna je 
v večini primerov potreben še dodatek finih delcev (cement, kamena moka, apno ali elektrofiltrski 
pepel) in ustreznih manjkajočih frakcij kamnitega materiala. 
Postopek poteka tako, da odrezkamo obstoječ material iz cestnega telesa in ga v mlelno-mešalnem 
bobnu reciklatorja premešamo s penjenim bitumnom (Slika 15). Vezivo obda fine delce in ustvari 
elastično, vezano nosilno plast. Reciklirana plast z uporabo penjenega bitumna zahteva še nadgradnjo 
z obrabno plastjo (Hevka, 2010). 
 
 
 
Slika 15: Reciklaža s penjenim bitumnom  (Hevka, 2010, str. 531) 
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5.2.2.2.2 Anorganska veziva  
 
»Anorganska veziva so prašnati materiali, ki po mešanju z vodo kemično reagirajo. Pri tem in zaradi 
istočasnih fizikalnih procesov prehaja nastala pasta postopoma v otrdelo stanje in vrsto kamna. 
Kohezijske in adhezijske lastnosti anorganskih veziv omogočajo, da ta veziva lahko povežejo kamnita 
zrna v trdno mešanico.« (Žmavc, 2007, str. 88-89)  
 
Pri reciklaži uporabljamo naslednja veziva: 
 elektrofiltrski pepel, 
 žlindro, 
 pucolane, 
 apno, 
 cement. 
 
Na izbor vrste veziva ključno vplivajo zahtevane lastnosti, sestava obdelovalnega materiala, razmere 
na gradbišču in ekonomičnost. 
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 Kombinacija in-place in in-plant reciklaže  5.2.2.3
 
Kombinacija reciklaže na mestu vgradnje (in-place) in reciklaže v centralni mešalni napravi (in-plant) 
nam omogoča recikliranje voziščne konstrukcije do večjih globin. Najprej z rezkalnim strojem 
odstranimo asfaltno plast; granulat moramo začasno deponirati. Sledi stabilizacija nevezanih nosilnih 
plasti z izbranim vezivom po postopku globoke hladne reciklaže (Slika 16). V primeru, ko želimo 
stabilizirati temeljna tla, pa je potrebno nevezano nosilno plast najprej odstraniti. V mešalni napravi iz 
rezkanca (asfaltnega granulata) pripravimo stabilizirano plast, katero transportiramo nazaj na 
gradbišče in jo vgradimo. Na reciklirano plast je potrebno vgraditi še obrabno plast. 
S kombinacijo reciklaž zmanjšamo porabo novih materialov na minimum in posledično zmanjšamo 
stroške prevozov in priprave novega materiala v kamnolomih. 
 
 
Slika 16: Kombinacija reciklaž (Wirtgen, 2012, str. 37) 
 
  
34   
Cvek, D. 2013. Rekonstrukcija ceste z uporabo hladne reciklaže z elektrofiltrskim pepelom. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd.za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
6 ZGODOVINSKI PREGLED HLADNE RECIKLAŽE 
 
Obnovo dotrajanih vozišč s postopkom recikliranja so prvič preizkusili v ZDA že leta 1915. Pospešen 
razvoj postopkov recikliranja pa se je začel šele pred nekaj desetletji. Leta 1956 je Ladis Csanyi 
uporabil postopek s penjenim bitumnom, kasneje pa je organizacija Mobil Oil začela izpopolnjevati to 
tehnologijo. V Evropi pa so omenjeni postopek razvijali pri podjetju Wirtgen.  
Po letu 2000 je tudi v Sloveniji prišlo do tehnološkega napredka, saj se je začela uvajati nova metoda 
obnove vozišč, ki poteka po postopku hladne reciklaže. Ta postopek sta pri nas začela uvajati podjetji 
SCT in Primorje. Po stečaju obeh podjetji sta tehnologijo odkupili Cestno podjetje Nova Gorica d. d. 
in Cestno podjetje Kranj d.o.o. 
Večinoma so bili za sanacijo poškodovanih voziščnih konstrukcij uporabljeni postopki reciklaže s 
penjenim bitumnom ali pa cementna stabilizacija. Elektrofiltrski pepel je bil v teh primerih uporabljen 
le kot dodatek k primarnemu vezivu. Pepel kot samostojno vezivo za stabilizacijo temeljnih tal pa je 
bil uporabljen le redko. 
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7 HLADNA RECIKLAŽA Z ELEKTROFILTRSKIM PEPELOM 
 
7.1 Uvod  
 
Pri projektiranju cestnega telesa je pomemben cilj, da ne pride do razlike med izkopi in potrebami po 
novih materialih. Podobno velja tudi pri sanaciji cest. Presežek oziroma primanjkljaj materiala se 
odraža v dodatnih stroških, večjih izpustih emisij v okolje zaradi dodatnega prevoza in oviranju 
prometa.  
Da bi se izognili vsem tem negativnim vplivom in  da bi zagotovili ohranjanje naravnih virov, se vse 
pogosteje uporablja postopek reciklaže. 
 
7.2 Elektrofiltrski pepel  
 
Elektrofiltrski pepel nastane pri sežigu premoga v termoelektrarnah. Približno 30% vse svetovne 
energije pridobivamo iz premoga (Slika 17). V Sloveniji obratujejo štirje termoenergetski objekti: 
Ljubljana, Šoštanj, Trbovlje in Brestanica. Od tega v prvih treh energijo pridobivajo iz premoga, v 
Brestanici pa se za gorivo uporabljajo tekoča in plinasta goriva. Javna agencija RS za energijo ima na 
svoji spletni strani zapisano, da delež energije, proizvedene v teh termoelektrarnah, znaša 32,5% 
(2012).  
 
 
Slika 17: Deleži proizvodnje svetovne energije (Unite soltech, 2013) 
 
Večinoma je pepel odpadni produkt, katerega se deponira na primernih odlagališčih. Vse pogosteje ga 
uporabljamo tudi v gradbeništvu kot dodatek k betonom, nasipni material in stabilizator pri gradnji 
voziščnih konstrukcij. Uporaba elektrofiltrskega pepela pa med ljudmi vzbuja dvome in strah pred 
potencialnim sevanjem in vsebnostjo toksičnih elementov. 
 
30% 
1,3% 
34% 
5% 
6% 
24% Premog
Obnovljivi viri
Nafta
Jedrski viri
Vodni viri
Zemeljski plin
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7.2.1 Pridobivanje  
 
Premog je organskega izvora, njegova starost pa je od 50 do 350 milijonov let. Sestavljen je iz 
gorljivih in negorljivih snovi ter vlage. Temperature izgorevanja premoga se običajno gibljejo okoli  
1100 °C do 1200 °C, v redkih primerih tudi do 1600 °C. Gorljive snovi pri zgorevanju sproščajo 
toplotno energijo, vlaga izpari, negorljiv ostanek pa je pepel. Ime elektrofiltrski pepel je dobil, ker ga 
iz dimnih plinov odstranjujemo z elektrofiltri. Z dna kurišča pa je potrebno odstraniti večje, negorljive 
delce - žlindro (Vedenik-Novak, 1995). 
 
 
Slika 18: Termoelektrarna Šoštanj (http://kraji.eu/slovenija/sostanj_termoelektrarna_tes/slo (27.3.2013)) 
 
7.2.2 Kemijska sestava 
 
Sestava in lastnosti ter struktura delcev elektrofiltrskega pepela so odvisne od sestave premoga in 
procesov izgorevanja. 
Pri sestavi pepela v večini prevladujejo alumosilikati (70-80%), katere najdemo v obliki drobnih, 
okroglih ali zaobljenih steklenih delcev. Le-ti nastajajo pri taljenju in hitrem hlajenju glinenih 
mineralov. Del pepela pa se nahaja v obliki kristalov kremena (SiO2), mulita (3Al2O3 x 2SiO2), 
hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) in prostega apna. Na barvo pepela vplivata vsebnost ogljika in 
vsebnost železovih oksidov in hidroksidov. Pepeli, ki vsebujejo veliko Fe2O3, so svetlo sive do temno 
rjave barve, pepeli z veliko ogljika pa so temno sive do črne barve. Pepel ima zaradi magnetita 
magnetne lastnosti. V magnetnih frakcijah pa lahko zasledimo tudi težke kovine: Cr, Co, Ni, Cu in Cd. 
V obliki sulfatov se v pepelu nahaja tudi žveplo. Karbonati, nitrati in nitriti zaradi visoke temperature 
izgorevanja razpadejo. Pepel vsebuje tudi nekatere toksične prvine v sledovih: Hg, Cr, Ni, Cu, Se, Zn, 
Cd, As in Pb. 
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Okvirna kemijska sestava elektrofiltrskih pepelov je prikazana v preglednici 2 in na grafu (Slika 19). 
 
Preglednica 2: Okvirna sestava elektrofiltrskih pepelov (Bernard, 1997, str. 7) 
 
Makrokomponenta Vrednost [%] Mikrokomponenta Vrednost [mg/kg] 
SiO2 40 - 50 Zn 200 - 600 
Al2O3 0 - 30 Pb 50 - 150 
Fe2O3 5 - 10 Cu 50 - 150 
CaO + MgO 5- 15 Cr 10 - 100 
Na2O + K2O 1 - 3 As 10 - 50 
  Cd 1 - 10 
  Hg 0,1 - 1 
  CN
-
 10 - 50 
 
 
Slika 19: Kemijska sestava pepela (Vedenik-Novak, 1995, str. 108) 
 
Elektrofiltrski pepeli imajo tudi sposobnost vstopa v reakcijo s CaO ali Ca(OH)2 ob dodatku vode pri 
sobni temperaturi. Reakcija tvori trdno maso, ki  je netopna v vodi. To lastnost imenujemo pucolanska 
aktivnost. 
V premogu se nahajajo tudi radioaktivne snovi, ki so posledično prisotne tudi v pepelu (Vedenik-
Novak 1995). 
 
7.3 Okoljevarstveni vidik uporabe elektrofiltrskega pepela 
 
Elektrofiltrski pepel, katerega uporabljamo v cestogradnji, naj ne bi škodljivo vplival na okolje. Z 
vodo se veže v netopne minerale in v sebi zadrži večino prvin. Težke kovine se iz pepela izpirajo v 
zelo majhnih deležih, ki ne presegajo zakonsko določenih vrednosti. Kljub vsemu pa uporaba 
elektrofiltrskega pepela ni priporočljiva v bližini podtalnice (Kočevar, 1993). 
 
  
> 99 % oksidov (Si, Al, Fe,
alkalijskih in
zemljoalkalijskih kovin)
< 1 % elementov v sledovih
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7.3.1 Izluževanje 
 
Pri odlagališčih in uporabi elektrofiltrskega pepela kot nasipnega ter stabilizacijskega materiala 
predstavlja največji problem ekstrakcija ali izluževanje. 
Ekstrakcija ali izluževanje je kemijski proces prenosa molekul iz trdnih snovi v tekočo snov, v našem 
primeru vodo. Po vgradnji pepela je le-ta izpostavljen neposrednemu stiku z vodo. Pri tem lahko pride 
do ekstrakcije. V preteklosti se je z vplivom ekstrakcije ukvarjalo več raziskovalcev. Ugotovljeno je 
bilo, da so deleži ekstrakcije toksičnih težkih kovin zelo majhni. 
 
V preglednici 3 so prikazani rezultati analize izcednih vod pri izluževanju pepela na improvizirani 
deponiji Termoelektrarne Ljubljana: 
 
Preglednica 3: Rezultati analize izcednih vod pri izluževanju pepela (Vedenik-Novak, 1995, str. 108) (Uradni list 
RS, št 35. 1996, str. 2961-2963) 
 
Kemijski element Maksimalna koncentracija 
mg/l 
Mejna vrednost za iztok v vode 
mg/l 
F 2,0 10 
Zn 0,02 2 
Cd 0,05 0,1 
Pb 0,004 0,5 
Cu 0,02 0,5 
 
Rezultati analize kažejo, da koncentracije ne presegajo mejnih vrednosti za iztok v vode, objavljenem 
v Uradnem listu Republike Slovenije (1996), torej izluževanje izven območji rezervatov pitne vode ne 
predstavlja nevarnosti za vodotoke ali podtalnico. 
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7.3.2 Sevanje 
 
Meritve radioaktivnega sevanja so pokazale, da sevanje z naraščanjem oddaljenosti od deponije zelo 
hitro pada. Na oddaljenosti nekaj deset metrov od deponije sevanja praktično že ni mogoče zaznati. 
Kadar pa je pepel prekrit z zemljino ali pa kot primer v cestogradnji z nevezano nosilno in asfaltno 
plastjo, pa je sevanje na površju praktično izničeno. To je posledica absorbcije sevanja v materialu s 
katerim prekrijemo pepel. 
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji ima na svoji spletni strani zapisano, da prebivalci 
Slovenije v povprečju letno prejmemo 2,5 mSv do 2,8 mSv (mili Sievert) od naravnih virov sevanja. 
Dovoljena dodatna efektivna doza sevanja zaradi umetnih virov v Republiki Sloveniji znaša 1 mSv 
letno za posameznika (2013). Zaradi bližine deponije elektrofiltrskega pepela pa bi dodatno prejeli 
0,005 mSv efektivne ekvivalentne doze letno (Vedenik – Novak 1995). Za nazornejšo primerjavo 
lahko obravnavamo sevanje pri panoramskem rentgenskem posnetku zob. Pacient pri slikanje prejme  
0,014 mSv sevanja, kar je skoraj trikrat več kot letno sevanje deponije. 
 
7.3.3 Raztros 
 
Težavo pri izvedbi hladne reciklaže in predhodnim posipom elektrofiltrskega pepela lahko predstavlja 
tudi raztros pepela v okolico (Slika 20). Da bi se v čim večji meri izognili raztrosu, je potrebno izvesti 
posip in reciklažo v nevetrovnem vremenu. Ker pepel vsebuje težke kovine, je priporočljivo, da se 
pridelke, ki so bili izpostavljeni pepelu zaradi raztrosa, predhodno splakne z vodo. Prav zaradi 
prašenja je uporaba elektrofiltrskega pepela manj primerna za stabilizacijo tal v naseljih. 
 
 
Slika 20: Raztros pepela v okolico (Bebar, 2013) 
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7.4 Elektrofiltrski pepel kot stabilizator v kombinaciji z cementom ali apnom  
 
S kombinacijo elektrofiltrskega pepela in hidriranega apna oziroma cementa dobimo kompleksna 
(sestavljena) veziva. Kadar se srečamo s peščenimi, manj vezljivimi zemljinami, lahko uporabimo 
elektrofiltrski pepel kot glavni material pri stabilizaciji. Pri zaglinjenih materialih, pa nam umešanje že 
majhne količine apna poveča nosilnost stabilizirane plasti. 
Mešanica sestavljena iz prekvalitetnih cementov doseže visoke trdnosti in je sposobna prevzeti večje 
natezne obremenitve, kar pomeni,  da v času vezanja manjkrat poči, vendar pa so razpoke večje. Večje 
razpoke pa je težje premostiti. Kombinacija veziva sestavljenega iz cementa in elektrofiltrskega pepela 
doseže  nižje trdnosti in čas naraščanja trdnosti je počasnejši, kar je ugodno, saj so zaradi tega nastale 
napetosti zaradi vezanja in razpoke manjše. 
 
7.5 Tehnologija 
 
7.5.1 Reciklažni niz 
 
Reciklažni niz je zaporedje gradbene mehanizacije, v katerem vsak člen opravlja določene naloge. 
Različna veziva za stabilizacijo pogojujejo različne postopke vgradnje in različno sestavo reciklažnega 
niza. Tehnologija Wirtgen (WR 2500 S) omogoča različne vrste sestav reciklažnega niza: 
 
1. Reciklažni niz pri stabilizaciji z elektrofiltrskim pepelom in cementom, kjer cement raztrosimo po 
tleh (Slika 21) 
Prvi v nizu potuje posipalnik, ki enakomerno raztrosi vezivo po površini. Za posipalnikom je na vrsti 
cisterna z vodo, katera je preko potisnega droga povezana z reciklatorjem. Recikliran material je 
potrebno zgostiti v najkrajšem možnem času, zato je naslednji v nizu vibracijski valjar. Kot zadnja pa 
potujeta greder, ki splanira prečne in vzdolžne grebene  in valjar, ki zagotovi končno zgostitev 
materiala. 
 
 
Slika 21: Reciklažni niz pri cementni stabilizaciji (Rotech, 2012, str. 3) 
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2. Reciklažni niz pri stabilizaciji, kjer cement dovajamo v obliki cementne paste (Slika 22) 
Cement lahko dodajamo tudi tako, da pred reciklator postavimo poseben mešalnik, ki zmeša cement in 
ustrezno količino vode in nastalo pasto dovaja v reciklator. 
 
 
Slika 22: Reciklažni niz pri cementni stabilizaciji, ko v reciklator dovajamo cementno pasto 
 
3. Reciklažni niz pri stabilizaciji s uporabo penjenega bitumna 
Pri reciklaži s penjenim bitumnom  je v niz potrebno dodati še cisterno z bitumnom. Pri kombinaciji 
penjenega bitumna in cementa pa imamo možnost dveh različnih postavitev reciklažnega niza, 
odvisno od načina dodajanja cementa (opisan v zgornjih primerih): 
 
 kadar cement predhodno posipamo, je cisterna z vodo pred cisterno z bitumnom (Slika 23) 
 
Slika 23: Reciklažni niz pri izvedbi s penjenim bitumnom in predhodnim posipom cementa 
 
 kadar pa cement zmešamo z vodo in ga neposredno dovajamo v reciklator, se nahaja cisterna z 
bitumnom pred cisterno z mešanico cementa (Slika 24) 
 
 
Slika 24: Reciklažni niz pri izvedbi s penjenim bitumnom, kjer cement dodajamo v obliki cementne paste 
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7.5.2 Reciklator 
 
Najpomembnejši stroj v nizu je reciklator WR 2500 S (Slika 25). Reciklator je sodoben stroj, ki v 
enem prehodu odrezka material voziščne konstrukcije, ga premeša z ustreznim vezivom in ga ponovno 
vgradi. 
 
Slika 25: Reciklator WR 2500 S (Wirtgen, 2012, str. 1) 
 
Gonilna sila reciklatorja je rezkalno-mešalna glava, ki je opremljena z rezkalnimi noži. Glava se vrti v 
nasprotni smeri potovanja reciklatorja in rezka ter premeša obstoječ material voziščne konstrukcije 
(Slika 26). Za zagotavljanje ustrezne vlažnosti je potrebno dovajati ustrezno količino vode, ki je, tako 
kot tekoče vezivo, vbrizgana v mešalni boben preko sistema mikroprocesorsko nadzorovanih črpalk. 
Delovna širina stroja znaša med 2438 milimetrov in 3048 milimetrov, globina pa vse do                   
500 milimetrov. V preglednici 4 so prikazane nekatere tehnične specifikacije obravnavanega 
reciklatorja. 
 
 
Slika 26: Vrtenje glave v nasprotni smeri potovanja (Wirtgen, 2006, str. 20) 
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Preglednica 4: Tehnične specifikacije reciklatorja WR 2500 S (Wirtgen, 2009, str. 1) 
 
Delovna širina 2,438 mm – 3,048 mm 
Delovna globina 0 – 500 mm 
Proizvajalec motorja Deutz AG 
Poraba goriva pri polni obremenitvi 142 l/h 
Delovna hitrost: 
1. stopnja 
2. stopnja 
3. stopnja 
4. stopnja 
 
0-15 m/min 
0-40 m/min 
0-80 m/min 
0-200 m/min 
 
 
7.6 Preiskave in določitev recepture  
 
Elektrofiltrski pepel je primeren za kemično stabilizacijo manj vezljivih, peščenih zemljin. Potrebna 
količina je odvisna od naravne vlažnosti obravnavanega materiala. 
Glavno vlogo pri preiskavah tvorijo terenske in laboratorijske preiskave vgrajenih materialov. Na 
odseku, ki je predviden za reciklažo, je potrebno predhodno odvzeti vzorce, ki so potrebni za določitev 
predhodne delovne sestave in analize materiala.  
 
Za določitev lastnosti zemljine je potrebno najprej izvesti preiskave 
 naravne vlažnosti, 
 zrnavosti, 
 konsistenčnih mej, 
 CBR pri naravni vlagi (za oceno deformabilnosti), 
 maksimalne prostorske mase in optimalne vlage s Proctorjevim preskusom. 
 
Optimalno vlago nato primerjamo z naravno vlago in izberemo ustrezno vezivo ter ocenimo potrebno 
količino. Za določitev maksimalne prostorske mase in optimalne vlage po Proctorju se uporablja 
modificiran preskus. 
 
Naslednji korak obsega izdelavo več laboratorijskih mešanic, katere so stabilizirane z različnimi 
količinami veziva. Na vsaki izmed mešanic izvedemo Proctorjev preskus. »Optimalna količina veziva 
je tista, pri kateri se optimalna vlažnost toliko približa naravni, da stabilizirano zemljino lahko 
zgostimo do predpisane stopnje.« (Bebar, 2000, str. 26) 
Dobljene laboratorijske rezultate je potrebno preveriti še na poskusnem polju in jih po potrebi tudi 
korigirati. 
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Glavni cilji poskusnega polja so: 
 preveriti ali ustreza optimalna količina veziva, katero smo določili v laboratoriju, 
 preveriti ustreznost v tehnološkem elaboratu predvidenih tehnoloških postopkov, 
 preizkusiti strojno opremo (točnost doziranja, homogenost mešanice). 
 
Poskusno polje mora biti primerno veliko, da delo mehanizacije poteka nemoteno in da se lahko 
izvedejo vse potrebne meritve. V primeru neustreznosti recepture jo je potrebno korigirati in poskusno 
polje ponoviti. 
Potrebno število prehodov valjarja določimo s pomočjo izotopske sonde, s katero izmerimo 
zgoščenost  po vsakem izmed prehodov. Optimalno debelino plasti pa določimo s kontrolo zgoščenosti 
po višini plasti, katero izvedemo po zaključku vgrajevanja. 
Ustreznost postopka se dokaže po zaključku vgrajevanja. Dokazujemo jo z meritvami zgoščenosti, 
vlažnosti in deformacijskih modulov.  
Med samim vgrajevanjem (recikliranjem) je potrebna poostrena kontrola, saj je izvedba reciklaže 
bistveno zahtevnejša od zamenjave celotne voziščne konstrukcije. Nadzorovati je potrebno: 
 vlažnost vhodnega materiala, 
 točnost doziranja veziva (elektrofiltrskega pepela), 
 zgoščenost reciklirane plasti, 
 globino reciklirane plasti. 
(Bebar, 2000).  
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8 PRAKTIČNI PRIMER 
 
8.1 Predstavitev gradbišča 
 
V praktičnem delu naloge bom obravnaval  rekonstrukcijo odseka ceste na Jesenovcu.  Celoten projekt 
sicer obsega sanacijo zidov, brežin in usadov in je imenovan: Sanacija zidov Jesenovec na cesti R2-
403/1075 Podrošt – Češnjica od km 5,943 do km 7,420. Tematika diplomske naloge je hladna 
reciklaža, zato se bom v nadaljevanju osredotočil le na sanacijo voziščne konstrukcije. 
Naročnik del je bila Direkcija RS za ceste, izvajalec pa Cestno podjetje Kranj d.d.   
Že prvotno je bila cesta v slabem stanju, neurje septembra 2007 pa je stanje še poslabšalo. Sproženi so 
bili številni usadi, asfaltno vozišče pa je bilo v razpadajočem stanju (Slika 27).  
 
 
Slika 27: Prikaz slabega stanja ceste (Bebar, 2012a, str. 2) 
 
Po projektu, katerega je pripravilo Podjetje za urejanje hudournikov d.d. - PUH (2010), je bila za 
celoten odsek predvidena popolna rekonstrukcija – zamenjava celotne voziščne konstrukcije. Rušenje 
asfalta in izkop materiala do 60 cm pod niveleto vozišča naj bi zamenjalo: 
 4 cm asfalta surf B50/70, A3, 
 6 cm asfalta AC 22 base B50/70, 
 20 cm tamponskega materiala 0/32 mm, 
 30 cm posteljice iz drobljenca ali prodca. 
Izkop in zamenjava tal do globine 80 cm je predvidena, če bi se pojavil neustrezen zaglinjen material. 
V tem primeru je potrebna vgradnja dodanih 20 cm kamnitega materiala. 
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V letu 2011 je bil uspešno izveden odsek od km 6,478 do km 7,420 po navedenem postopku 
zamenjave. Za preostali del pa je po predlogu izvajalca prišlo do spremembe tehnologije. Sanacija 
ceste od km 5,943 do km 6,478 je bila tako izvedena po postopku hladne reciklaže z elektrofiltrskim 
pepelom. 
V nadaljevanju naloge bodo predstavljene predhodne raziskave, potek reciklaže in zaključno poročilo. 
Na koncu pa bom poskušal izvesti še ekonomsko in okoljevarstveno primerjavo med hladno reciklažo 
z elektrofiltrskim pepelom in zamenjavo celotnega zgornjega ustroja na izbranem primeru. 
 
8.2 Predhodne raziskave 
 
Predhodne raziskave so po naročilu izvajalca izvedli na Inštitutu za gradbene materiale - IGMAT d.d.  
Razkopi so pokazali, da obstoječa debelina asfaltne plasti znaša okoli 10 cm, debelina  nevezane 
nosilne plasti pa od 6 do 15 cm (Slika 28). Pod to plastjo se nahaja zaglinjen pesek, ki je bil v obliki 
vzorcev odvzet  za nadaljne laboratorijske preiskave. 
 
 
Slika 28: Razkopi (Bebar, 2012a, str. 3) 
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8.2.1 Laboratorijske preiskave 
 
 Preiskave zemljine  8.2.1.1
 
Na obstoječi nestabilizirani zemljini so bile opravljene nasledne preiskave: 
1. AC klasifikacija: SC (zaglinjen pesek) 
Uporabljen standard: JUS U.B1.001:1990 
 
2. Naravna vlaga: Wnar = 15,2 m.-% 
Uporabljen standard: SIST-TS CEN ISO/TS 17892-1:2004 
 
3. Humoznost: negativen test (raztopina svetlejša od standardne) 
Uporabljen standard: SIST EN 1744-1:2010, pog. 15.1 
 
4. Zrnavost + aerometrija:  
delež delcev < 0,063 mm = 39,3 m.-% 
delež delcev < 0,02 mm = 26,3 m.-% 
količnik neenak. zrnavosti Ud60/d10 = 81,4 
Uporabljen standard: SIS EN 933-1999+A1:2005, SIST-TS CEN ISTO/TS 17892-4:2004 
 
5. Konsistenčne meje: 
wl = 30,1 m.-% 
Ip = 9,2 % 
Ic = 1,6 
Uporabljen standard: SIS-TS CEN ISO/TS 17892-12:2004 
 
6. Gostota in optimalna vlažnost po Proctorju: mpp 
ρd max = 1921 kg/m
3 
wopt = 13,4 m.-% 
Uporabljen standard: DIN 18 127 – M 150 Y:1997 
 
7. Kalifornijski indeks nosilnosti: 
CBR1nar = 4,6 % 
CBR2nar = 3,9 % 
Uporabljen standard: SIST EN 13286-47:2004 
 
(Bebar, 2012a) 
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Komentar: 
»Vzorec je zaglinjen pesek SC s cca 40 m.-% vezljivih delcev. Glinen značaj finih delcev potrjuje 
preiskava konsistenčnih mej (meja židkosti wl = 30,1 m.-% indeks plastičnosti Ip = 9,2 %). Zemljina 
kljub sumljivi temni barvi ni humozna. Naravna vlažnost odvzetega vzorca je 15,2 m.-% , kar je cca   
2 m.-% nad optimumom. CBR1 pri naravni vlagi je 4,6 %, po namakanju pade na 3,9 %, nabrekanje je 
minimalno (0,2 %).« (Bebar, 2012a, str. str. 4) 
 
 Zemljina stabilizirana s 5 m.-% elektrofiltrskega pepela 8.2.1.2
 
1. Gostota in optimalna vlažnost po Proctorju: spp 
ρd max = 1848 kg/m
3 
wopt = 14,8 m.-% 
Uporabljen standard: DIN 18 127 – M 150 Y:1997 
 
2. Kalifornijski indeks nosilnosti: 
CBR190min = 10,3 % 
CBR17dni = 14,3 % 
CBR27dni = 15,4 % 
Uporabljen standard: SIST EN 13286-47:2004 
 
(Bebar, 2012a) 
 
Komentar: 
»Na mešanici z dodatkom 5 m.-% EFP (TEŠ) je bil takoj po zamešanju izmerjen CBR190 min= 10,25 %, 
po 7 dneh CBR17 dni = 14,26 % in po 7 dneh s predhodnim namakanjem CBR27 dni = 15,45 %. Vidno je 
takojšnje povečanje nosilnosti zaradi zvišanja optimalne vlage, v sedmih dneh nosilnost zmerno 
naraste zaradi pucolanske aktivnosti elektrofiltrskega pepela. Obstojnost v vodi je dobra. Nabrekanje 
je minimalno (0,05 %).« (Bebar, 2012a, str. 5) 
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8.2.2 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
 
 Analiza prometnih obremenitev  8.2.2.1
 
Dimenzioniranje nove voziščne konstrukcije se je izvedlo na podlagi tehničnih regulativ TSC 
06.511:2009 in TSC 06.520:2009 ter ob upoštevanju rezultatov iz točke 8.2.1. 
TSC 06.511:2009 služi kot postopek za izvrednotenje merodajne prometne obremenite. Na podlagi 
tega je možno doložiti dimenzije plasti voziščnih konstrukcij z asfaltno plastjo.  Tehnična specifikacija 
velja tako za novogradnje, kot tudi za sanacije obstoječih voziščnih konstrukcij. 
Podatki o prometnih obremenitvah so bili pridobljeni na spletni strani Direkcije RS za ceste (2010) 
(Preglednica 5). Pri izračunu je bilo potrebno uporabiti tudi faktorje ekvivalentnosti za posamezno 
skupino vozil. Ti so podani v TSC 06.511:2009. 
 
Preglednica 5: Skupno število prehodov NOO 100 kN v 20-letnem obdobju (2010-2030) (Bebar, 2012a, str. 6) 
 
Vrsta vozil Povprečno št. 
vozil na dan 
Faktor ekvivalentnosti Skupno št. prehodov 
NOO 100 kN 
Osebna vozila 1701 0,00003 0,05 
Avtobusi 14 0,85 11,90 
Lahka to. Vozila <3,5 t 104 0,005 0,52 
Srednja tov. Vozila 3,5-7 t 29 0,25 7,25 
Težka tov. Vozila >7 t 42 1,35 56,70 
Tovorna vozila s priklopniki 3 1,25 3,75 
Vlačilci 2 1,25 2,50 
Skupaj   82,67 
 
Skupna dnevna ekvivalentna prometna obremenitev v prečnem prerezu vozišča torej znaša Td = 82,67 
NOO 100 kN. 
Merodajna prometna obremenitev Tn pa je po TSC 06.511:2009 opredeljena z: 
 ekvivalentno dnevno prometno obremenitvijo, 
 dodatnimi vplivi značilnosti ceste, 
 in trajanjem ter letno stopnji rasti prometa. 
 
Tn = 365 x Td x fpp x fšp x fnn x ftp x fdv 
 
Tn – merodajna prometna obremenitve v obdobju n let 
Td – ekvivalentna dnevna prometna obremenitev 
fpp – faktor prečenega prereza vozišča 
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fšp – faktor širine prometnih pasov 
fnn – faktor vzdolžnega nagiba nivelete 
ftp – faktor povečanja prometne obremenitve zaradi rasti prometa v dobi trajanja 
fdv – faktor dodatnih dinamičnih vplivov 
 
Vrednosti faktorjev lahko odčitamo iz tabel v TSC 06.511:2009. Pri odčitkih je bilo upoštevano: 
 cesta je sestavljena iz dveh voznih pasov; fpp = 0,5, 
 širina voznega pasova znaša 2,5 metra; fšp = 2,0, 
 nagib nivelete znaša do 2 %; fnn = 1,0, 
 letna stopnja rasti prometa bo znašala 3 % za načrtovano dobo 20 let; ftp = 28, 
 pri faktorju dodatnih dinamičnih vplivov pa so bili upoštevani dobri pogoji; fdv = 1,05. 
 
Analizirana in ugotovljena merodajna prometna obremenitev v projektiranem 20-letnem obdobju 
znaša 8,9x105 prehodov NOO 100 kN v eni smeri obravnavanega odseka. 
Iz razpredelnice objavljene v TSC 06.520:2009 lahko razberemo, da ugotovljena merodajna skupna 
prometna obremenitev spada v srednjo skupino prometne obremenitve (Bebar, 2012a). 
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 Določitev dimenzij voziščne konstrukcije 8.2.2.2
 
Določitev dimenzij voziščne konstrukcije za predvideno prometno obremenitev je bila izvedena v 
skladnosti s TSC 06.520:2009. Z omenjeno tehnično specifikacijo se določi skupno debelino voziščne 
konstrukcije in debeline posameznih plasti materialov. Izračun je odvisen od vpliva utrujanja 
materialov vgrajenih v voziščno konstrukcijo zaradi prometnih obremenitev, nosilnosti podlage 
(posteljice) in hidroloških razmer. 
Skupna potrebna debelina asfaltne krovne plasti in debelina nevezane nosilne plasti se odčitata iz 
diagrama objavljenega, v omenjeni tehnični specifikaciji za ceste. 
Iz odčitkov diagrama  je razvidno, da potrebna debelina asfaltne krovne plasti znaša dk = 13 cm. 
Potrebna debelina nevezane nosilne plasti pa znaša 20 cm. Pri tem je bila upoštevana minimalna 
vrednost CBR = 15%, katero naj bi zagotavljala nosilnost podlage. 
Pri preveritvi vpliva zmrzovanja določimo globino utrditve hmin, ki bo obstojna na mrazu in bo 
odporna proti preoblikovanju. Globina utrditve je odvisna od odpornosti materiala proti učinkom 
zmrzovanja in odtajevanja, hidroloških pogojev in globine zmrzovanja (TSC 06.520:2009, 
Razpredelnica 4). 
Za material, ki se nahaja pod obravnavano voziščno konstrukcijo, je bila upoštevana nizka odpornost 
proti učinkom zmrzovanja in odtajevanja, ugodni hidrološki pogoji in globina zmrzovanja 100 cm. 
Globina utrditve hmin torej znaša: 
hmin=0,7 x hm = 0,7 x 100 cm = 70 cm 
 
Pri določitvi debelin posameznih plasti so bili uporabljeni količniki ekvivalentnosti materialov, ki so 
navedeni v TSC-ju in jih upoštevamo pri izračunu potrebnega debelinskega indeksa Dk (Slika 29). 
 
Slika 29: Poprečne vrednosti količnikov ekvivalentnosti materialov (TSC 06.520:2009, 2009, str. 8) 
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Za predvideno prometno obremenitev mora debelinski indeks znašati: 
Dk = ao x do+azv x dzv = 13 cm x 0,38 + 20 cm x 0,14 = 7,74 cm 
Na podlagi izračunov je bila predlagana naslednja voziščna konstrukcija (Preglednica 6): 
 
Preglednica 6: Nova voziščna konstrukcija ceste (Bebar, 2012a, str. 7) 
 
Vrsta materiala v plasti Debelina plasti (cm) Debelinski indeks    
ai x hi (cm) 
AC 11 surf B70/100 A3 (bitumenski beton) 4 1,68 
AC 22 base B 70/100 A3 (bitumenizirani drobljenec) 9 3,15 
Tamponski drobljenec 0/32 (nevezana nosilna plast) 20 2,8 
Skupaj 33 7,63 
 
 
 Predlagana sestava voziščne konstrukcije 8.2.2.3
 
Asfaltno plast bi skupaj s približno 5 cm nevezane nosilne plasti odrezkali in deponirali v bližini ter 
ponovno vgradili v območje predvidene posteljice. Za rezkanjem bo sledil izkop in priprava planuma. 
V primeru ujemanja kvalitete tal z odvzetimi vzorci se bodo le-ta kemično stabilizirala v debelini 37 
cm z dodatkom 5 m.-% elektrofiltrskega pepela. Iz tega lahko izračunamo, da potrebna količina pepela 
znaša:  
0,37 m x 1848 kg/m
3
 x 0,05 = 35 kg/m
2 
 
Na stabilizirana tla se nato vgradi predhodno odrezkan asfalt v debelini 10 cm, 20 cm dodatne 
nevezane nosilne plasti in asfaltni plasti debeline 9 in 4 cm. (Bebar, 2012a) 
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8.3 Izvedba – potek gradnje 
 
Preden smo začeli s samo izvedbo, je bilo potrebno določiti potek del. Glavni cilj strategije dela je bil 
čim manjše oviranje prometa. Odločeno je bilo, da se izvedba deli na šest etap – trije približno enako 
dolgi deli na vsakem izmed voznih pasov. Vsaka etapa naj bi bila izvedena v enem dnevu. Tak način 
gradnje je omogočal potek prometa pod polovično zaporo (Slika 30). 
 
 
Slika 30: Ureditev poteka prometa (Bebar, 2013) 
 
Izvedba se je pričela z rezkanjem obstoječih asfaltnih plasti vključno s 5 cm nevezane nosilne plasti. 
Nalogo je opravil reciklator, rezkani material pa je bil odpeljan na začasno deponijo neposredno na 
gradbišču. Rezkanju asfalta je sledilo še rezkanje in odvoz obstoječe nevezane nosilne plasti ter 
priprava planuma na koti -43 cm pod novo niveleto. Deponija se je nahajala v oddaljenosti               
9,5 kilometrov. Sledila je preiskava tal. V kolikor se tla ne bi ujemala s pričakovanji, le-ta ne bi bila 
primerna za izbrano stabilizacijo in bi morala biti v celoti zamenjana. Po pričakovanjih se kvaliteta tal 
ni bistveno spreminjala vzdolž trase in se je ujemala z odvzetimi vzorci, zato se je izvedba stabilizacije 
lahko začela. 
Prvi v nizu je potoval posipalnik elektrofiltrskega pepela, ki je bil pripeljan iz Termoelektrarne 
Šoštanj. Ker je bila potrebna relativno velika količina posipa na kvadratni meter, je bilo določeno, da 
se bo stabilizacija izvedla v dveh korakih. V prvem koraku je bila posuta in vmešana polovica pepela, 
v drugem pa še preostali del. Kontrola količine posipa je bila izvedena tako, da se je na tla razgrnilo 
ponjavo v velikosti enega kvadratnega metra. Po prehodu posipalnika so ponjavo dvignili in stehtali 
posip (Slika 31). 
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Slika 31: Kontrola količine posipa (Bebar, 2013) 
 
V naslednji fazi del se je z reciklatorjem odrezkalo tla v debelini 37 cm, material premešalo s pepelom 
in homogeno mešanico ponovno vgradilo. Pred reciklatorjem je potovala tudi cisterna z vodo, ki je 
bila dodana v primeru prenizke vlažnosti (Slika 32). 
 
 
Slika 32: Cisterna z vodo (Bebar, 2013) 
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Slika 33: Tla po stabilizaciji (Bebar, 2013) 
 
Stabilizirana tla (Slika 33) je bilo potrebno še ustrezno zgostiti in profilirati. Po zgostitvi so bile na 
različnih točkah opravljene meritve vlage in zgoščenosti ter dinamičnega deformacijskega modula za 
zunanjo in notranjo kontrolo. Na tako pripravljeno podlago je bila vgrajena plast iz asfaltnega 
granulata in kamnitih zrn iz obstoječe nevezane nosilne plasti ter nova plast kamnitega materiala – 
nevezana nosilna plast, pripeljanega iz kamnoloma Kamna Gorica. Sočasno z vgradnjo plasti so se 
opravljale tudi meritve za notranjo in zunanjo kontrolo. Po vgraditvi nevezane nosilne plasti je bila 
podlaga pripravljena za pripustitev prometa in dela so se lahko prestavila na sosednji vozni pas. 
 
8.4 Zaključno poročilo 
 
Na podlagi meritev notranje in zunanje kontrole sta bili izdani tudi zaključni poročili obeh kontrol. V 
nadaljevanju naloge bom predstavil in analiziral poročilo Marka Bebra iz Inštituta za gradbene 
materiale – IGMAT d.d.: Zaključno poročilo o zunanji kontroli zemeljskih del in nevezane nosilne 
plasti (2012b). Poročilo notranje kontrole - Poročilo o kontroli nosilnosti in stanja podlage iz 
nevezanega materiala, izvedeno s strani laboratorija Gorenjske gradbene družbe d.d. (2012), mi je 
služilo kot opora in podrobnejši vpogled v kvaliteto izvedbe, saj je bilo izvedeno večje število meritev. 
Na kemično stabiliziranih temeljnih tleh so bile izvedene meritve vlage in gostote z izotopsko sondo v 
skladu s TSC 06.711:2001 in dinamičnega deformacijskega modula v skladu s 06.720:2003. Na 
nevezani nosilni plasti je bila poleg omenjenih meritev izvedena še meritev statičnega deformacijskega 
modula prav tako v skladu s TSC 06.720:2003. 
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8.4.1 Kemično stabilizirana temeljna tla 
 
 Meritve vlage in gostote z izotopsko sondo 8.4.1.1
 
Meritve vlage in gostote so bile izvedene na šestih različnih točkah vzdolž stabilizirane plasti. 
Rezultati so prikazani v preglednici 7. 
 
Preglednica 7:  Rezultati meritev vlage in gostote z izotopsko sondo na stabilizirani plasti (Bebar, 2012b, str. 4) 
 
Zap. 
 št. 
Delovni 
nalog 
Datum 
merjenja 
Področje 
 merjena 
Lokacija 
 merjenja 
Wnar  
% 
ρsuha 
kg/m
3
 
Gostota 
 % 
ρd,max  
kg/m
3
 
Vrsta 
 materiala 
1 
906-G-
12 26.6.2012 P8-P18 L P10+5mL 8,2 2131 101,6 2098 
stabilizirana 
plast 
2 
906-G-
12 26.6.2012 P8-18 L P12+1mL 7,5 2088 99,5 2098 
stabilizirana 
plast 
3 
906-G-
12 26.6.2012 P8-P18 L P13+10mL 7,8 2095 99,9 2098 
stabilizirana 
plast 
4 
906-G-
12 26.6.2012 P8-18 L P14+8mL 7,1 2105 100,3 2098 
stabilizirana 
plast 
5 
906-G-
12 26.6.2012 P8-P18 L P16+5mL 8,2 2111 100,6 2098 
stabilizirana 
plast 
6 
906-G-
12 26.6.2012 P8-18 L P17+12mL 6,5 2106 100,4 2098 
stabilizirana 
plast 
    
Število rezultatov: 6 6 6 
  
    
Povprečna vrednost: 7,6 2106 100,4 
  
    
Standardni odklon: 0,7 14,8 0,7 
  
    
Minimalna vrednost: 6,5 2088 99,5 
  
    
Maksimalna vrednost: 8,2 2131 101,6 
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Po zahtevah, navedenih v knjigi Popis del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje – 
knjiga 3 (1989), tabela 2.2, mora zgoščenost kemično stabiliziranih zemljin dosegati vsaj 98% glede 
na gostoto materiala po standardnem postopku po Proctorju - spp. Omenjena zahteva se nanaša na 
poprečno vrednost vseh meritev, pri čemer pa najnižja ne sme bit manjša za več kot 3% od zahtevane 
vrednosti. 
Iz rezultatov je razvidno, da povprečna vrednost 100,4% dosega zahtevano 98% zgostitev. Tudi 
minimalna vrednost, ki znaša 99,5%, ustreza pogoju o najnižji vrednosti. 
 
 Meritve dinamičnega deformacijskega modula 8.4.1.2
 
Vzporedno so bili poleg meritev vlage in gostote merjeni tudi dinamični deformacijski moduli na 
planumu stabiliziranih tal. V preglednici 8 so prikazani rezultati meritev Edin. 
 
Preglednica 8: Rezultati meritev dinamičnega deformacijskega modula na stabilizirani plasti (Bebar, 2012b,    
str. 4) 
 
Zap. 
 št. Delovni nalog 
Datum 
 merjenja 
Področje 
 merjena 
Lokacija 
 merjenja 
Edin 
Mpa Vrsta materiala 
1 906-G-12 26.6.2012 P8-P18 L P10+5mL 35,8 stabilizirana plast 
2 906-G-12 26.6.2012 P8-18 L P12+1mL 40,6 stabilizirana plast 
3 906-G-12 26.6.2012 P8-P18 L P13+10mL 42,8 stabilizirana plast 
4 906-G-12 26.6.2012 P8-18 L P14+8mL 44,5 stabilizirana plast 
5 906-G-12 26.6.2012 P8-P18 L P16+5mL 48,9 stabilizirana plast 
6 906-G-12 26.6.2012 P8-18 L P17+12mL 46,5 stabilizirana plast 
    
Število rezultatov: 6   
    
Povprečna vrednost: 43,2   
    
Standardni odklon: 4,6   
    
Minimalna vrednost: 35,8   
    
Maksimalna vrednost: 48,9   
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Upoštevamo pogoj Edin ~Ev2/2. S pomočjo tega lahko iz povprečne vrednosti Edin izračunamo 
povprečno vrednost Ev2, ki torej znaša 86,4 MPa. V tehnični specifikaciji za ceste 06.520:2008 pa se 
nahaja preglednica 9, ki prikazuje informativne korelacije vrednosti nosilnosti za značilne materiale v 
podlagi/posteljici. 
 
 
Preglednica 9: Korelacije vrednosti nosilnosti za značilne materiale v podlagi (TSC 06.520:2009, 2009, str. 5) 
 
Klasifikacija 
materiala 
po USCS 
Vrednost 
CBR2 
% 
Modul 
stisljivosti ME 
(MN/m
2
) 
Deformacijski 
modul Ev2 
(MN/m
2
) 
ML, MH, CH 
CL, SC 
GC, SM 
GC, SP 
SW, GM 
GP, GW 
3 
5 
7 
10 
15 
20 
4 
8 
13 
20 
35 
50 
15 
20 
45 
60 
80 
100 
 
Iz preglednice informativnih korelacij je moč oceniti, da dobljene vrednosti Ev2 ustrezajo vrednostim 
CBR2, ki presegajo 15 %.  
Pri izvedbi predhodnih raziskav je na vzorcih zemljine vrednost CBR2nar znašala 3,9 %, vrednost 
CBR27dni stabilizirane zemljine s 5 m.-% elektrofiltrskega pepela pa 15,4 %. S stabilizacijo temeljnih 
tal smo torej uspeli dvigniti CBR do predpostavljene vrednosti, določene s predhodnimi raziskavami. 
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8.4.2 Nevezana nosilna plast 
 
 Meritve vlage in gostote z izotopsko sondo 8.4.2.1
 
Meritve vlage in gostote so bile, podobno kot pri stabiliziranih temeljnih tleh, opravljene z izotopsko 
sondo v skladu s TSC 06.711:2001. Izvedene so bile na štirih različnih točkah vzdolž stabilizirane 
podlage. Rezultati so prikazani v preglednici 10. 
 
Preglednica 10: Rezultati meritev vlage in gostote z izotopsko sondo na nevezani nosilni plasti (Bebar, 2012b,   
str. 5) 
 
Zap. 
 št. Delovni nalog 
Datum 
merjenja 
Področje 
 merjena 
Lokacija 
 merjenja 
Wnar  
% 
ρsuha 
kg/m
3
 
Gostota 
 % 
ρd,max  
kg/m
3
 
Vrsta 
materiala 
1 1113-G-12 24.7.2012 P1-P28 P2+6m 3,5 2318 98,9 2344 drobljenec 
2 1113-G-12 24.7.2012 P1-P28 P10+5m 0,4 2315 98,8 2344 drobljenec 
3 1113-G-12 24.7.2012 P1-P28 P15+7m 3,2 2310 98,5 2344 drobljenec 
4 1113-G-12 24.7.2012 P1-P28 P22+3m 3,0 2330 99,4 2344 drobljenec 
      Število rezultatov: 4 4 4     
   
Povprečna vrednost: 2,5 2318 98,9 
  
   
Standardni odklon: 1,4 8,5 0,4 
  
   
Minimalna vrednost: 0,4 2310 98,5 
  
   
Maksimalna vrednost: 3,5 2330 99,4 
   
Za nevezano nosilno plast so zahteve po zgoščenosti navedene v TSC 06.200:2003 in v knjigi Popis 
del in posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje – knjiga 3 (1989), tabela 2.3. Zahtevana 
zgoščenost glede na gostoto materiala po modificiranem Proctorjevem postopku – MPP znaša 98%. 
Omenjena zahteva se nanaša na poprečno vrednost vseh meritev, pri čemer pa najnižja ne sme bit 
manjša za več kot 3% od zahtevane vrednosti. 
Iz rezultatov je razvidno, da povprečna vrednost 98,9% dosega zahtevano 98% zgostitev. Tudi 
minimalna vrednost, ki znaša 98,5%, ustreza pogoju za najnižjo vrednost. 
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 Meritve dinamičnega deformacijskega modula 8.4.2.2
 
Dinamični deformacijski modul je bil izmerjen v skladu s TSC 06.720:2003 na petih različnih točkah. 
Rezultati merjen so prikazani v preglednici 11.  
 
Preglednica 11: Rezultati meritev dinamičnega deformacijskega modula na nevezani nosilni plasti (Bebar, 
2012b, str. 6) 
 
Zap. 
 št. 
Delovni nalog 
Datum 
 merjenja 
Področje 
 merjena 
Lokacija 
 merjenja 
Edin 
Mpa Vrsta materiala 
1 1113-G-12 24.7.2012 P1-P30 P2+9m 56,1 drobljenec 
2 1113-G-12 24.7.2012 P1-P30 P10+3m 62,4 drobljenec 
3 1113-G-12 24.7.2012 P1-P30 P15+10m 60,1 drobljenec 
4 1113-G-12 24.7.2012 P1-P30 P19+8m 58,6 drobljenec 
5 1113-G-12 24.7.2012 P1-P30 P23+4m 59,3 drobljenec 
    
Število rezultatov: 5 
 
    
Povprečna vrednost: 59,3 
 
    
Standardni odklon: 2,3 
 
    
Minimalna vrednost: 56,1 
 
   
 
 
Maksimalna vrednost: 62,4 
  
 
V TSC 06.200:2003 so v preglednici 2 podane zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na 
nevezanih nosilnih plasteh (Preglednica 12).  
 
Preglednica 12: Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezanih nosilnih plasteh (TSC 06.200:2003, 
2003, str. 11) 
 
 
 
Pri srednji prometni obremenitvi in vgrajenem drobljenem materialu mora dinamični deformacijski 
modul znašati vsaj 45 MPa. Iz rezultatov meritev je razvidno, da vse vrednosti izpolnjujejo omenjeno 
zahtevo.  
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 Meritve statičnega deformacijskega modula 8.4.2.3
 
Rezultati meritev statičnega deformacijskega modula na nevezani nosilni plasti so prikazani v 
preglednici 13. 
 
Preglednica 13: Rezultati meritev statičnega deformacijskega modula na nevezani nosilni plasti (Bebar, 2012b, 
str. 6) 
 
Zap. 
 Št. Delovni nalog 
Datum 
merjenja 
Področje 
 merjena 
Lokacija 
 merjenja 
Evs1 
MPa 
Evs2 
MPa 
Evs2/ 
Evs1 
Vrsta 
materiala 
1 1113-G-12 24.7.2012 P1-P30 P27+15m 39,9* 149,8 3,8 drobljenec 
2 1113-G-12 24.7.2012 P1-P30 P4+5m 51,3 157,4 3,1 drobljenec 
        Število rezultatov: 2 2     
   
  Povprečna vrednost: 45,6 153,6   
 
   
  Minimalna vrednost: 39,9 149,8 
  
   
  Maksimalna vrednost: 51,3 157,4 
   
*Opomba: Evs1 nižji od zahteve, naročeno dodatno uvaljanje. Rezultat notranje kontrole 26.07.2012 skladen z 
zahtevo. 
 
Podobno kot v prejšnji točki lahko iz tabele, objavljene v TSC 06.200:2003, odčitamo zahtevano 
vrednost statičnega deformacijskega modula za nevezane nosilne plasti. Pri srednji prometni 
obremenitvi in vgrajenem drobljenem materialu mora deformacijski modul znašati vsaj 100 MPa. Za 
razmerje Ev2/Ev1 pa je podana omejitev: Ev2/Ev1 ≤ 2,2. Ta zahteva sicer ni izpolnjena, saj sta zgornji 
razmerji bistveno večji, vendar po TSC 06.200:2003 velja: »Navedeno razmerje deformacijskih 
modulov Ev2/Ev1 ni merodajno za oceno nosilnosti plasti, če znaša vrednost Ev1 več kot 50% zahtevane 
vrednosti Ev2.« (TSC 06.200:2003, 2003, str. 11). 
Pri prvi meritvi se je izkazalo, da je Evs1 nižji od zahtevanega, zato je bilo naročeno dodatno uvaljanje. 
Rezultati notranje kontrole, izvedene 26.7.2012, kažejo, da je bilo z dodatnim uvaljanjem zadoščeno 
pogojem. Izmerjen deformacijski modul Evs1 znaša 67,5 MPa. 
Po dodatnih preiskavah in rezultatih notranje kontrole lahko ugotovimo, da vse vrednosti ustrezajo 
zahtevam. 
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8.4.3 Laboratorijske preiskave 
 
Preglednica 14: Laboratorijske preiskave (Bebar, 2012b, str. 7) 
 
Zap 
št. 
Datum 
odvzema 
Delovni 
nalog 
Lokacija 
odvzema 
Vrsta 
materiala 
Wnar 
m.-% 
Wopt 
m.-% 
ρd,max 
kg/m3 
CBR1nar 
takoj 
% 
CBR1nar 
7dni 
% 
CBR2nar 
7dni 
% 
1 19.6.2012 0232-GEO-12 P17 desno 
Stabilizirana 
tla 7,5 7,5 2098 21,6 35,4 32,4 
 
Preiskave, opravljene dne 19. 6. 2012, kažejo, da nam je s stabilizacijo uspelo ustrezno izboljšati 
temeljna tla. Po predhodnih raziskavah naj bi z dodatkom 5 m.-% elektrofiltrskega pepela dvignili 
CBR27dni na 15,4 %. Iz preiskav pa je razvidno, da smo z izvedbo uspeli CBR27dni dvigniti na 32,4 % 
(Preglednica 14). 
 
8.4.4 Zaključek 
 
Rezultati meritev in preiskav notranje ter zunanje kontrole kažejo, da nam je s stabilizacijo uspelo 
izboljšati temeljna tla, ki so zagotavljala primerno nosilnost za izgradnjo voziščne konstrukcije.  
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8.5 Stroškovna analiza 
 
Globoka reciklaža se izvaja kot alternativa zamenjavi plasti voziščne konstrukcije, zato je smiselno 
primerjati tudi stroške pri obeh vrstah rekonstrukcije. Poleg varovanja okolja in racionalnejše rabe 
materialov je cilj reciklaže tudi optimizacija stroškov, zato pričakujemo, da se bo reciklaža izkazala 
kot ugodnejša varianta. 
Kot je bilo že omenjeno, je projekt poleg rekonstrukcije ceste obsegal tudi sanacijo zidov, zato iz 
popisa količin in končne obračunske situacije ni bilo mogoče pridobiti točnih podatkov o obsegu del in 
količinah uporabljenih materialov za obravnavan odsek. Da sem dobil natančnejše podatke o obsegu 
del, sem primerjavo izvedel na hipotetičnem primeru. Za obe vrsti rekonstrukcije sem najprej določil 
sestavo voziščne konstrukcije. 
Sestava reciklirane voziščne konstrukcije je enaka, kot jo je je predlagal IGMAT v poročilu o izvedbi 
predhodnih raziskav, z razliko, da debelina plasti iz asfaltnega granulata in kamnitih zrn znaša 13 
namesto 10 centimetrov (Slika 34):  
 37 cm globoko stabilizirana plast temeljnih tal, 
 plast iz asfaltnega granulata in kamnitih zrn v debelini 13 cm, 
 nevezana nosilna plast v debelini 20 cm. 
 
 
Slika 34: Prerez reciklirane voziščne konstrukcije 
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Sestavo voziščne konstrukcije pri primeru klasične zamenjave pa sem nekoliko prilagodil, saj je bila 
po projektu predvidena zamenjava do globine 60 cm, ta globina pa ne ustreza zahtevam po zmrzlinsko 
odpornem materialu do minimalne globine 70 cm. Nova sestava voziščne konstrukcije pri zamenjavi 
tako obsega (Slika 35): 
 posteljica v debelini 50 cm, 
 nevezana nosilna plast v debelini 20 cm. 
 
 
Slika 35: Prerez voziščne konstrukcije pri zamenjavi 
 
V ponudbah so primerjana dela in stroški omejeni na pripravo temeljnih tal in izgradnjo posteljice ter 
nevezane nosilne plasti za odsek dolžine 535 metrov. V obeh primerih bi bila potrebna izvedba 
asfaltnih plasti v enakih debelinah, zato sem jih iz primerjave izločil. Podatke o cenah posameznih 
postavk sem pridobil iz končne obračunske situacije za obravnavan projekt. 
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V preglednici 15 so prikazane cene posameznih del za obe tehnologiji: 
 
Preglednica 15: Postavke in popis del 
     OPIS POSTAVKE ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO ZNESEK 
     1. Reciklaža 
              
Rezkanje asfaltne krovne plasti in 
tampona v skupni debelini 20 cm in 
odvoz na začasno deponijo na razdalji do 
2km m2 2675,00 3,77 10.084,75   
 
Širok izkop vezljive zemljine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanje m3 917,95 1,32 1.211,70   
 
Prevoz materiala na trajno deponijo t 1944,22 1,94 3.771,80   
Izboljšanje temeljnih tal vezljive zemljine 
- 3. kategorije z dodatkom 5% EF pepela m3 1476,71 6,58 9.716,73   
 
Izdelava plasti iz rezkanega asfalta in 
tampona v debelini 13 cm m3 535,00 3,67 1.963,45   
 
Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini 20 cm m3 770,40 9,16 7.056,86   
SKUPAJ       33.805,29 € 
     
     
     2. Zamenjava 
              
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v 
debelini 6 do 10 cm m2 2675,00 0,84 2.247,00   
 
Širok izkop vezljive zemljine - 3. 
kategorije - strojno z nakladanjem m3 
 
 
2883,65 1,32 3.806,42   
 
Ureditev planuma temeljnih - 3. 
kategorije m2 4494,00 0,49 2.202,06   
 
Prevoz materiala na trajno deponijo t 6107,57 1,94 11.848,69   
 
Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza 
v debelini do 50 cm m3 
 
 
2113,25 8,78 18.554,34   
 
Izdelava nevezane nosilne plasti 
enakomerno zrnatega drobljenca iz 
kamnine v debelini do 20 cm m3 770,40 9,16 7.056,86   
SKUPAJ       45.715,36 € 
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Cenovna primerjava tehnologij je prikazana na spodnjem grafu (slika 36). 
 
 
Slika 36: Cenovna primerjava tehnologij 
 
Iz primerjave cen predračunov je razvidno, da je izvedba del z reciklažo ugodnejša za investitorja. 
Razlika v stroških izgradnje je 26 %.  Največja razlika se pojavi pri stroških, povezanih z izkopom in 
odvozom materiala. Iz primerjave količin izkopa zemljine je razvidno, da postopek reciklaže obsega  
le približno 32 % izkopa materiala, ki je sicer potreben pri klasični zamenjavi. Manjša količina izkopa 
pogojuje manjše število prevozov na trajno deponijo in manjše število obratovalnih ur delovnih 
strojev, kar botruje zmanjšanju izpustov emisij v ozračje. Cene naftnih derivatov v zadnjem obdobju 
izredno naraščajo, zato je zmanjšanje števila prevozov ključnega pomena pri ekonomičnem 
obratovanju gradbišča.  
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8.6 Okoljevarstvena analiza 
 
Glavni cilj zelenih javnih naročil in uporabe recikliranih materialov je skrb za okolje. S  primerjavo 
cen obeh alternativ se je reciklaža izkazala za ugodnejšo kot klasična zamenjava voziščne 
konstrukcije, zato bom v nadaljevanju naloge poizkušal še ovrednotiti in primerjati vplive na okolje 
obeh variant. Že groba primerjava količin, potrebnih za izkop in potrebnega materiala za vgradnjo, 
kaže v prid reciklaže, zato pričakujem, da se bo reciklaža izkazala tudi za okolju prijaznejšo. 
Pri primerjavi sem se osredotočil na porabo goriva in energije za vsako izmed variant, ki se razlikujeta 
tako v potrebni mehanizaciji kot tudi v številu prevozov in obratovalnih ur ter pripravi materiala. 
Potrebno število obratovalnih ur sem izračunal iz količin potrebnih, pri hipotetičnem primeru, 
obravnavanem v točki 8.5. Podatke o normativih za uporabljeno mehanizacijo, povprečni porabi 
goriva in porabi energije za pripravo materiala sem dobil v Cestnem podjetju Kranj in v kamnolomu 
Kamna Gorica.  
Potek del sem razdelil na štiri glavne sklope: 
 transport mehanizacije, 
 obratovanje mehanizacije, 
 transport materiala, 
 priprava materiala. 
 
Pri vsakem sklopu sta obravnavani in primerjani obe varianti sanacije. Vsa uporabljena mehanizacija 
deluje na dizelsko gorivo. 
 
Izpusti emisij CO2 v ozračje so bili izračunani po naslednjem postopku: 1 liter dizelskega goriva tehta 
835 gramov. Dizelsko gorivo sestavlja 86,2 m.-% ogljika, kar pomeni, da se v enem litru nahaja      
720 gramov ogljika. Če želimo, da ves ogljik izgori v ogljikov dioksid, potrebujemo 1920 gramov 
kisika. Iz tega pa sledi, da pri izgorevanju enega litra goriva nastane 2640 gramov ogljikovega 
dioksida. 
 
720 + 1920 = 2640 gramov CO2 / liter dizelskega goriva 
 
Na spletni strani Slovenske fundacije za trajnostni razvoj je zapisano, da v Sloveniji pri proizvodnji  
1 kWh v ozračje izpustimo približno 0,55 kg ogljikovega dioksida (2013). Ta podatek sem upošteval 
pri izračunu izpustov pri pripravi materiala v kamnolomu.  
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8.6.1 Transport mehanizacije 
 
Na gradbišče je vedno potrebno pripeljati mehanizacijo, ki je potrebna za obratovanje in izvedbo 
predvidenih del. Vsa mehanizacija je bila pripeljana iz Kranja, kjer ima podjetje v lasti parkirne 
površine za delovne stroje. V izračunu je bila upoštevana tudi selitev mehanizacije po končani gradnji 
nazaj v podjetje. Transportna razdalja Kranj-Jesenovec-Kranj torej znaša 64 kilometrov. 
Večina strojev, potrebnih pri reciklaži, je bila pripeljana na prikolici, pri čemer je bilo za reciklator 
WR 2500 S potrebno dodatno spremstvo posebno označenega osebnega avtomobila. Traktor za posip 
in cisterna z vodo sta bila pripeljana samostojno. 
 
Preglednica 16: Izračun izpustov CO2 pri transportu mehanizacije, potrebne pri reciklaži 
     
  Način transporta Število kilometrov 
Poraba goriva  
[l/100 km] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Traktor – posipalnik samostojno 64 5,2 8,79 
Reciklator WR 2500 prikolica + spremstvo 64 42,2 71,30 
Spremstvo osebni avto 64 6,5 10,98 
Cisterna z vodo samostojno 64 23,58 39,84 
Valjar Bomag 213 prikolica 64 42,2 71,30 
Greder Champion prikolica 64 42,2 71,30 
Rovokopač JCB 4CX prikolica 64 5,11 8,63 
   
Skupaj 282,15 
 
Pri klasični zamenjavi bi bilo potrebne bistveno manj mehanizacije, pri čemer bi bila vsa pripeljana na 
prikolici. 
 
Preglednica 17: Izračun izpustov CO2 pri transportu mehanizacije, potrebne pri zamenjavi 
 
  
Način 
transporta Število kilometrov 
Poraba goriva 
[l/100 km] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Bager Volvo 240 prikolica 64 42,2 71,30 
Valjar Bomag 213 prikolica 64 42,2 71,30 
Greder Champion prikolica 64 42,2 71,30 
      Skupaj 213,90 
 
V preglednicah 16 in 17 je prikazana vsa potrebna mehanizacija za obe vrsti alternativ, način 
transporta in poraba goriva. V zadnjem stolpcu so po formuli, navedeni v točki 8.6 izračunani izpusti 
emisij CO2 v okolje. 
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Slika 37: Primerjava transportov mehanizacije 
 
Iz diagrama (Slika 37) lahko razberemo, da pri transportu mehanizacije na gradbišče za reciklažo 
nastane več izpustov ogljikovega dioksida v okolje. Rezultat ni presenetljiv, saj vemo, da je 
tehnologija reciklaže kompleksnejša in zahteva večje število delovnih strojev na gradbišču. 
 
8.6.2 Obratovanje mehanizacije 
 
V preglednicah 18 in 19 so prikazane obratovalne ure posameznih strojev, potrebnih za rekonstrukcijo 
obravnavanega odseka. Potreben čas obratovanja sem izračunal iz popisa del in normativov, ki sem jih 
pridobil v komerciali Cestnega podjetja Kranj. 
 
Preglednica 18: Obratovalne ure, potrebne za izvedbo reciklaže 
 
 
Število 
obratovalnih ur 
Poraba goriva  
[l/uro] 
Izpusti CO2  
[kg] 
Traktor - posipalnik 6 8,63 136,70 
Reciklator WR 2500 36 42,56 4044,90 
Cisterna z vodo 6 10 158,40 
Valjar Bomag 213 36 6,91 656,73 
Greder Champion 36 6,47 614,91 
Rovokopač JCB 4CX 24 5,11 323,77 
  
Skupaj 5935,41 
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Preglednica 19: Obratovalne ure, potrebne za izvedbo zamenjave 
 
 
Število 
obratovalnih ur 
Poraba goriva  
[l/uro] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Bager Volvo 240 83 13,19 2890,19 
Valjar Bomag 213 58 6,91 1058,06 
Greder Champion 58 6,47 990,69 
  
Skupaj 4938,94 
 
 
 
Slika 38: Primerjava izpustov CO2 nastalih pri obratovanju mehanizacije 
 
Že iz primerjave izpustov emisij zaradi transporta mehanizacije na gradbišče smo lahko sklepali, da bo 
zaradi kompleksnosti tehnologije in večjega števila strojev reciklaža tudi v tej točki okolju manj 
prijazna kot pa klasična zamenjava. Izpusti, ki nastanejo pri postopku reciklaže, znašajo 5,9 t CO2, 
medtem ko so izpusti pri postopku zamenjave za približno tono manjši (Slika 38). Pri transportu in 
pripravi materiala, obravnavanih v nadaljevanju,  pa lahko pričakujemo, da se bo reciklaža izkazala 
kot boljša varianta. 
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8.6.3 Transport materiala 
 
Za transport materiala je bila uporabljena kombinacija 3-osnih in 4-osnih tovornjakov. Polno 
obremenjeni 3-osnik lahko prepelje približno 10 m3 materiala, polno obremenjeni 4-osnik pa 12 m3. Z 
vidika ekonomičnosti bi bilo najbolj optimalno za prevoze uporabiti samo 4-osne tovornjake, saj pri 
minimalno večji porabi prepeljemo 2 m3 več materiala, vendar so sredstva podjetja pogojevala, da je 
bilo po večini na gradbišču prisotno enako število 3-osnih in 4-osnih tovornjakov. Posledično je bila v 
izračunu upoštevana enakomerna porazdeljenost voženj med obema vrstama vozil. Pri izračunu sem 
upošteval tudi razliko v porabi goriva pri polno obremenjenem in praznem tovornjaku. 
Analizirane so bile tri možne variante: dve za reciklažo in klasična zamenjava. 
 
1. Izvedba z reciklažo, deponija pri naselju Prtovč 
Pri naselju Prtovč se je nahajala trajna deponija za izkop, ki je bila pridobljena z agromelioracijo. 
Oddaljenost deponije od gradbišča je bila 9,5 kilometra. 
Izhodišča: 
 deponiranje asfalta in nevezane nosilne plasti na gradbišču – oddaljenost 2 km, 
 odvoz izkopa na deponijo Prtovč v oddaljenosti 9,5 km, 
 transport pepela iz TE Šoštanj (transportna razdalja TE Šoštanj-Jesenovec-TE Šoštanj znaša 
258 km), 
 transport asfalta nazaj na mesto ponovne vgradnje – oddaljenost 2 km, 
 transport tamponskega drobljenca iz kamnoloma Kamna Gorica – oddaljenost 51,1 km. 
 
V preglednici 20 so izračunani izpusti CO2 pri transportu materiala za izvedbo reciklaže z deponijo 
Prtovč. 
 
Preglednica 20: Izpusti CO2 pri transportu materiala za izvedbo reciklaže z deponijo Prtovč 
 
 
Število km 
poln 
Poraba goriva  
poln [l/100km] 
Število km 
prazen 
Poraba goriva 
prazen [l/100km] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Kamion 3 osi 2236,40 44,39 2236,40 39,39 4946,45 
Kamion 4 osi 2334,60 45,31 2334,60 40,31 5277,06 
Prevoz pepela iz TE 258 44,39 129 39,39 436,50 
    
Skupaj 10660,00 
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2. Izvedba z reciklažo, deponija v Bistrici pri Naklem 
Večina gradbišč podjetja vozi izkop na deponijo v Bistrico pri Naklem, kjer se nahaja uradna deponija 
Cestnega podjetja Kranj. Ker bi v velikem številu primerov lahko prišlo do tega, da bi bilo odvečni 
material potrebno voziti prav v Bistrico, sem obravnaval tudi navidezni primer, kjer se deponija nahaja 
v oddaljenosti 39,4 kilometra (Preglednica 21). 
Izhodišča: 
 deponiranje asfalta in nevezane nosilne plasti na gradbišču – oddaljenost 2 km, 
 odvoz izkopa na deponijo Bistrica pri Naklem v oddaljenosti 39,4  km, 
 transport pepela iz TE Šoštanj (Transportna razdalja TE Šoštanj-Jesenovec-TE Šoštanj znaša 
258 km), 
 transport asfalta nazaj na mesto ponovne vgradnje – oddaljenost 2 km, 
 transport tamponskega drobljenca iz kamnoloma Kamna Gorica – oddaljenost 51,1 km, 
 potem ko tovornjak odloži izkop v Bistrici, gre naravnost v Kamno Gorico po tamponski 
drobljenec. S tem se zmanjša število kilometrov, ki jih prevozi prazen tovornjak. 
 
Preglednica 21: Izpusti CO2 pri transportu materiala za izvedbo reciklaže z deponijo v Bistrici 
 
 
Število km 
poln 
Poraba goriva  
poln [l/100km] 
Število km  
prazen 
Poraba goriva 
prazen [l/100km] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Kamion 3 osi 3492,2 44,39 813,00 39,39 4937,93 
Kamion 4 osi 3590,40 45,31 753,60 40,31 5096,75 
Prevoz pepela iz TE 129 44,39 129 39,39 285,32 
    
Skupaj 10320,00 
 
 
3. Klasična zamenjava, deponija v Bistrici pri Naklem 
Zaradi velike količine izkopa bi bila deponija pri naselju Prtovč premajhna, zato bi bilo potrebno 
celoten izkop odpeljati v Bistrico pri Naklem. Če bi bila izvedena klasična zamenjava voziščne 
konstrukcije, bi bilo potrebno tudi obstoječo asfaltno in nevezano nosilno plast deponirati na uradni 
deponiji (Preglednica 22). 
Izhodišča: 
 odvoz obstoječega asfalta, nevezane nosilne plasti in ostalega izkopa na deponijo Bistrica pri 
Naklem v oddaljenosti 39,4  km, 
 transport tamponskega drobljenca iz kamnoloma Kamna Gorica – oddaljenost 51,1 km, 
 potem ko tovornjak odloži izkop v Bistrici, gre naravnost v Kamno Gorico po tamponski 
drobljenec. S tem se zmanjša število kilometrov, ki jih prevozi prazen tovornjak. 
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Preglednica 22: Izpusti CO2 pri transportu materiala za izvedbo zamenjave z deponijo v Bistrici 
 
 
Število km 
poln 
Poraba goriva  
poln [l/100km] 
Število km 
prazen 
Poraba goriva 
prazen [l/100km] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Kamion 3 osi 12458,2 44,39 2056,60 39,39 16738,36 
Kamion 4 osi 12328,30 45,31 2005,50 40,31 16881,14 
Prevoz pepela iz TE 129 44,39 129 39,39 285,32 
    
Skupaj 33904,82 
 
 
Za vsakega izmed opisanih primerov sem izračunal izpuste CO2 v okolje. Rezultati so podani v grafu 
(slika 39). 
 
 
Slika 39: Primerjava izpustov CO2 pri transportu materiala 
 
Nastali izpusti CO2 pri transportu materiala za postopek reciklaže znašajo 10,7 t z deponijo v Prtovču, 
10,3 t z deponijo v Bistrici in 33,9 t za postopek klasične zamenjave, kjer se deponija prav tako nahaja 
v Bistrici. 
Pričakovano so izpusti zaradi transporta materiala pri obeh variantah reciklaže bistveno manjši kot pri 
zamenjavi. Nekoliko presenetljiv pa je rezultat primerjav možnosti pri reciklažah. Izkazalo se je, da je 
bila uporabljena varianta slabša izmed možnosti in da bi z vidika porabe goriva in posledično tudi 
izpustov v okolje privarčevali, če bi izbrali drugo možnost. 
Zaradi relativno velike razdalje do deponije v Bistrici in zajetne količine izkopa bi za nemoteno 
obratovanje gradbišča potrebovali večje število tovornjakov, kot jih je podjetje lahko zagotovilo. 
Premajhno število tovornjakov pa bi posledično povzročilo zastoj del na gradbišču in po vsej 
verjetnosti tudi zamudo pri dokončanju projekta, zato je bilo racionalnejše uporabiti deponijo Prtovč. 
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8.6.4 Priprava materiala 
 
Pri vodji kamnoloma Kamna Gorica sem pridobil podatke o povprečni mesečni porabi kilovatnih ur, 
ki so potrebne za obratovanje kamnoloma  in podatke o količinah pripravljenega drobljenca. Iz 
omenjenih podatkov  sem lahko izračunal, da je za pripravo 1 m3 drobljenca potrebnih 2,9 kWh. 
 
Na spletni strani Slovenske fundacije za trajnostni razvoj je zapisano, da povprečna emisija CO2 na 
kilovatno uro v Sloveniji znaša 0,55 kg. Vrednost se nanaša na petletno povprečje od leta 2002 do leta 
2006 (2013). 
Iz omenjenih podatkov in količin potrebnega drobljenca, lahko na enostaven način izračunamo izpuste 
CO2 (Preglednici 23 in 24). 
 
Preglednica 23: Izpusti emisij CO2 pri pripravi materiala za reciklažo 
 
  
Količina materiala 
[m3] 
Poraba energije 
[kWh/m3] 
Poraba  
[kWh] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Tampon 770,40 2,90 2234 1228,79 
      Skupaj 1228,79 
 
Preglednica 24: Izpusti emisij CO2 pri pripravi materiala za zamenjavo 
 
  
Količina materiala 
[m3] 
Poraba energije 
[kWh/m3] 
Poraba  
[kWh] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Posteljica 2113,25 2,90 6128 3370,63 
Tampon 770,40 2,90 2234 1228,79 
      Skupaj 4599,42 
 
Preden se material zdrobi v manjše frakcije ga je potrebno naložiti na demper in ga prepeljati do 
drobilnice. Novo frakcijo materiala se nato naloži na tovornjak in odpelje na gradbišče. Pri teh 
operacijah pa znova nastajajo novi izpusti, zato sem izpuste demperja in nakladalnikov upošteval v 
preglednicah 25 in 26. 
 
Preglednica 25: Izpusti demperjev in nakladalnikov pri pripravi materiala za postopek reciklaže 
 
  
Število 
obratovalnih ur 
Poraba goriva  
[l/uro] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Hitachi ZX 280 9 25 561,00 
Demper Volvo 17 18 807,84 
Fiat Kobelco 270 5 13,88 183,22 
  
Skupaj 1552,06 
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Preglednica 26: Izpusti demperjev in nakladalnikov pri pripravi materiala za postopek zamenjave 
 
  
Število 
obratovalnih ur 
Poraba goriva  
[l/uro] 
Izpusti CO2 
[kg] 
Hitachi ZX 280 18 25 1188,00 
Demper Volvo 36 18 1710,72 
Fiat Kobelco 270 10 13,88 366,43 
  
Skupaj 3265,15 
 
 
 
Slika 40: Primerjava izpustov pri pripravi novega materiala 
 
Že iz primerjave količin potrebnih materialov pri obeh postopkih lahko logično sklepamo, da bodo 
izpusti pri postopku reciklaže ustrezno manjši, zato rezultat ni presenetljiv (Slika 40). Skupni izpusti 
priprave materiala za postopek reciklaže znašajo 2,8 t, medtem ko pri pripravi materiala za klasično 
zamenjavo nastane 7,9 t izpustov CO2. 
 
8.6.5 Primerjava rezultatov 
 
Izkazalo se je, da med transportom mehanizacije, potrebne za postopek zamenjave, nastane nekoliko 
manj emisij, ampak lahko rečemo, da so izpusti pri transportu strojev približno enaki, saj razlika 
predstavlja zelo majhen delež celotnega onesnaževanja ozračja zaradi rekonstrukcije cestnega odseka. 
Izpusti, nastali pri obratovanju mehanizacije, so pri reciklaži večji zaradi kompleksnosti tehnologije in 
uporabe večjega števila strojev. Omenjena tehnologija pa zahteva bistveno manjše količine izkopa in 
pripravo novega materiala, zato pri transportu in pripravi materiala nastane bistveno manj CO2.  
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Slika 41: Skupna količina izpustov v tonah CO2 
 
Skupna vsota emisij pokaže, da je z uporabo reciklaže nastalo 19,7 t CO2, pri izvedbi enakega odseka 
pa bi z uporabo klasične zamenjave nastalo kar 46,9 t CO2 (Slika 41). V obravnavanem primeru smo 
tako z uporabo recikliranih materialov zmanjšali izpuste emisij CO2 v ozračje za 42 %. 
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9 PREDNOSTI IN SLABOSTI HLADNE RECIKLAŽE Z ELEKTROFILTRSKIM 
PEPELOM 
 
Ekonomičnost 
Reciklaža predstavlja poceni način za izboljšanje nosilnosti temeljnih tal. Primerjava s klasično 
zamenjavo pa je pokazala, da je tudi izvedba celotne sanacije cenejša. Zaradi velikih delovnih hitrosti 
je izvedba reciklaže hitrejša, kar pomeni krajši čas izvedbe projekta in krajši vpliv omejitve prometa. 
 
Varovanje okolja 
V okoljevarstveni analizi je nazorno prikazana primerjava med sanacijo s klasično zamenjavo in 
reciklažo. S stabilizacijo obstoječih materialov zmanjšamo število potrebnih prevozov izkopa in 
izognemo se iskanju primernega prostora za deponiranje. Potrebna je priprava manjših količin novega 
materiala za vgradnjo, kar je pomembno za ohranjanje naravnih virov. Vse to pa vpliva na zmanjšanje 
izpustov emisij CO2 v ozračje. 
 
Izboljšana vgradljivost materialov 
Z dodatkom elektrofiltrskega pepela povečamo nosilnost peščenim temeljnim tlom. Po prehodu 
reciklatorja dobimo homogeno plast, ki je obstojnejša proti zunanjim vplivom. 
 
Manjši vpliv na promet 
Pri izvajanju reciklaže lahko znatno zmanjšamo vpliv na udeležence v prometu. Reciklažni niz lahko 
nemoteno obratuje le na enem voznem pasu, zato je mogoče promet urediti pod polovično zaporo. 
Manjše število prevozov, ki so potrebni pri reciklaži, pomeni manjše obremenjevanje cest in oviranje 
prometa zaradi počasnejših tovornih vozil. 
 
Zahtevnost 
Poleg vseh prednosti pa ima reciklaža tudi slabosti, ki se skrivajo predvsem v kompleksni tehnologiji, 
ki za pravilno uporabo in kvalitetno izvedbo zahteva veliko izkušenj. Potrebna oprema je draga. Pred 
izvedbo je potrebno izvesti poglobljene terenske in laboratorijske preiskave o ustreznosti in količini 
veziva. Samo vgradnjo pa lahko močno otežijo tudi vremenske razmere: veter lahko zajame večje 
količine pepela in ga raznosi v okolico, močnejše deževje pa povzroči, da je vlažnost tal prevelika. 
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10 ZAKLJUČEK 
 
Klasična zamenjava voziščne konstrukcije je postopek, ki se že vrsto let uspešno uporablja pri obnovi 
poškodovanih cest. Skrb za okolje in vse večje potrebe po varčevanju pa čedalje bolj težijo k uporabi 
recikliranih materialov. Pri rekonstrukciji voziščnih konstrukcij poznamo več postopkov reciklaže, v 
nalogi pa sem predstavil postopek kemične stabilizacije temeljnih tal z elektrofiltrskim pepelom. S 
stroškovno analizo in okoljevarstveno analizo sem prikazal, da je uporaba reciklaže cenovno 
ugodnejša in okolju prijaznejša od postopka klasične zamenjave. 
 
V zaključku bi rad poudaril, da je nakup drage opreme za recikliranje voziščnih konstrukcij zelo 
tvegana poteza, saj strah investitorjev pred novostmi in nezaupanje v nove tehnologije zelo otežuje 
izvedbo rekonstrukcije cest s postopkom hladne reciklaže. Trenutne razmere v gospodarstvu pa 
omejujejo investicije v popravila poškodovanih cest. Z nakupom opreme bi moral izvajalec natančno 
opredeliti tudi strategijo prodora nove tehnologije na trg.  
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